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SUMMARY 

 

Today‘s society is constantly exposed to the forces of globalisation, therefore collaboration 

possibilities have been greatly expanded. However, rapidly changing information and technology leads 

to ever increasing competition, so the companies have to adapt quickly and develop new business 

models. That is why some companies abandon outsourcing strategy and search for joint venture 

possibilities that allow joint projects, combined human resources, shared responsibility and reduced 

operating costs.  

Scientific literature thoroughly discusses collaboration between public and private sector, 

business and academic institutions, technology and business researches. However, inter-team 

collaborations is often perceived as a matter of course as the teams are forced to work together. As a 

result, there is very little scientific literature, especially in Lithuanian, regarding the collaboration of 

different teams.  

The scientific problem sets to define which factors influence smooth collaboration between 

project teams. The object of the thesis is the collaboration of international project teams and the main 

purpose of the paper is to identify the determinants of collaboration in international project teams.  

Literature review shows that new age projects require versatility and the skills of specialists in 

different fields. The need for team collaboration is especially felt in IT projects, logistics and 

constructions companies as well as the academic community. However, due to the lack of scientific 

research regarding international team collaboration, the teams have to find their own paths as it is 

difficult to maintain trust in the other group members and share the information. 

International project team collaboration models emphasize flexibility. Another important 

principle is team members‘ inclusion to the planning and control processes, that are subsequently 

divided into smaller tasks and assigned to the other members that take over control, planning and the 

responsibility of task outcomes.  

 Referring to the performed scientific literature analysis, a theoretical project team collaboration 

model was introduced. The model consists of internal and external factors. External factors include 

strategy and the environment as team members have no or very little effect over them Internal factors 
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include communication, personal qualities and culture as the impact to the collaboration stems directly 

from the team members.  

After conducting a research in Lithuanian non-governmental organisations that organise 

international projects, it can be argued that such teams use a complex project management models that 

includes the properties of both classical and collaborative project management models. Collaborating 

teams often consist of professionals in similar field who work together throughout the project. NGO 

teams value trust, therefore they coordinate the processes with their partners keep a close contact to 

know the job progress. Clear objectives and strict time planning have a big impact on collaborating 

teams.  
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ĮVADAS 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje, kurią nuolat veikia globalizacijos jėgos, bendradarbiavimo galimybės 

kaip niekad išsiplėtė. Vis dėlto, greitai kintanti informacija bei technologijos lemia aštrėjančią 

konkurenciją, todėl įmonės turi išmokti greitai prisitaikyti ir kurti naujus verslo modelius. Dalis įmonių 

renkasi strategiją ne perkelti dalį verslo į užsienį, bet ieškoti partnerių, su kuriais gali kurti bendrus 

projektus ir taip pasiekti platesnę rinką. Nors bendradarbiavimas didina priklausomybę nuo užsienio 

partnerių, tačiau kartu atsineša naujas galimybes ir idėjas, padeda įmonėms apjungti resursus ir 

žmogiškuosius išteklius, pasidalinti atsakomybe ir sumažinti veiklos sąnaudas.  

Pažangios organizacijos siekia prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkos veiksnių, todėl 

pasitelkia projektų valdymą naujų strategijų kūrimui. Pažangiose šalyse bendradarbiavimas tampa 

esmine strategija, nes suvienija skirtingas komandas dirbti vieno tikslo link. Nors mokslinėje 

literatūroje bendradarbiavimas yra plačiai aptariamas, daugiausia informacijos galima rasti apie 

bendradarbiavimą tarp skirtingų organizacijų, tarp viešojo ir privataus sektoriaus, tarp verslo įmonių ir 

akademinių įstaigų, technologijų verslo ir mokslininkų. Skirtingų įmonių komandų bendradarbiavimas 

projektų metu dažnai suvokiamas kaip savaime suprantamas dalykas, nes įmonėms pasirašius sutartį 

jos yra priverstos dirbti drauge. 

Lietuvoje projektų komandų bendradarbiavimas yra gana nauja tema, trūksta literatūros lietuvių 

kalba apie bendradarbiavimo veiksnius ir jų daromą įtaką projekto sėkmei ir rezultatams. Internete 

gausu informacijos apie tarpkultūrines kompetencijas, tačiau beveik nėra konkrečios informacijos ką 

konkrečiai turi žinoti projektų vadovas ir jo komanda, kai bendradarbiauja skirtingų kultūrų ir 

specialybių atstovai.  

Mokslinė problema: kokie veiksniai lemia sklandų tarptautinių projektų komandų 

bendradarbiavimą?  

Tyrimo objektas: tarptautinių komandų bendradarbiavimas projektuose 

Darbo tikslas – ištirti veiksnius, darančius įtaką tarptautinių komandų bendradarbiavimui 

projektuose 

Darbo tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 

1) Pagrįsti tarptautinių komandų bendradarbiavimo vaidmenį ir problematiką projektuose;  

2) Teoriniu aspektu išanalizuoti tarptautinių komandų bendradarbiavimo projektuose 

modelius, išorinę ir vidinę aplinką; 

3) Suformuoti tarptautinių komandų bendradarbiavimo teorinį modelį;  

4) Pateikti tyrimo rezultatus ir rekomendacijas. 
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1. TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ KOMANDŲ BENDRADARBIAVIMO 

PROBLEMATIKA 

 

Globalizacijos dėka išaugo organizacijų pasitikėjimas tarptautinėmis komandomis ir palengvino 

įvairiose šalyse dirbančių komandų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą (Hendersonas et al., 

2016). Vis dėlto, pasaulio ir lietuvių literatūroje tarptautinių komandų bendradarbiavimas nėra plačiai 

ištyrinėta tema. Dauguma mokslininkų dėmesį teikia kylantiems iššūkiams ir jų valdymui, o ne 

teikiamai naudai. Be to, dažnai aptariamas bendradarbiavimas tarp organizacijų, nors bendradarbiauja 

jų darbuotojai ir atstovai. 

Bendradarbiavimas pažangiose šalyse tampa esmine strategija, siekiant mοderniοs visuοmenės ir 

valstybės plėtrοs. Partnerystė tarp viešojo, nevyriausybinio ir verslo sektorių vis dažniau pasitelkiama 

socialiniams ir kultūriniams pokyčiams įdiegti valstybėje ir globalioje aplinkoje, todėl itin svarbu 

išmanyti bendradarbiavimo organizavimo ir įgyvendinimo principus.  

 

1.1. Tarptautinių komandų įtakos projektams analizė globalizacijos kontekste 

 

Reaguodama į neišvengiamą globalizacijos tendenciją, pramonė turi prisitaikyti ir pradėti 

pasitikėti tarptautinėmis ir virtualiomis komandomis, nes tai yra lengvai pasiekiama priemonė 

globalioje konkurencinėje aplinkoje. Pagal Hosseini ir Chileshe (2013), ekspertai, praktikai ir 

valstybiniai institutai pranašauja, kad tarptautinės ir virtualios komandos bus pripažintos organizacijos 

struktūros dalimi. 

Po antrojo pasaulinio karo daug šalių stengėsi pašalinti barjerus ir panaudoti savo pranašumus 

gaminant produktus ir tiekiant paslaugas tarptautinėje rinkoje. Prekybos barjerai buvo sukurti tam, kad 

apsaugotų vietinę industriją, todėl fiziniai darbai kaip gamyba dažnai buvo atliekami mažiau 

išsivysčiusiose šalyse, o moksliniai tyrimai aukštą pragyvenimo lygį turinčiose šalyse.  

Globalizacijos reiškinys sparčiai išplito, todėl kultūrų maišymasis palietė ir organizacijas bei jų 

vykdomus projektus. Organizacijos, norinčios pasinaudoti globalizacijos ir multikultūriškumo 

teikiamais privalumais bei išgyventi globalioje ir konkurencinėje aplinkoje, turi numatyti tinkamą 

organizacinę strategiją ir tikslus ir juos įgyvendinti per projektų ir projektų portfelio valdymą 

(Gilsonas et al., 2014).  

Fortune (2015) portalo atliktų tyrimų metu paaiškėjo, kad 61 % geidžiamiausių pasaulio įmonių 

(tokių kaip Apple, Amazon.com, Starbucks, Berkshire Hathaway ir kt.) globalumą vertina kaip vieną iš 

trijų pagrindinių tendencijų strategiškai planuojant darbuotojų pasiskirstymą (pavyzdžiui, ateities 
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komandų sudėtį) ir motyvacijos kėlimą. Vielmeteris (2014) teigia, kad globaliame pasaulyje toliau 

ryškėja 6 didžiosios verslo tendencijos: globalizacija, aplinkosaugos krizė, informacijos 

skaitmeninimas, demografiniai pokyčiai ir technologijų konvergencija (supanašėjimas). Visos 

tendencijos yra globalios, taigi projektų iniciatoriai turi atsižvelgti ne tik į vietinius reikalavimus ir 

tikslus, tačiau žiūrėti plačiau ir taikyti tarptautinius reikalavimus. 

Globalizacijos dėka projektai tapo sudėtingesni, jie apima kelias tiekimo grandinės dalis, todėl 

įtraukia daugiau suinteresuotųjų šalių. Ieškant tinkamiausio sprendimo, reikia atsižvelgti į vis daugiau 

specialistų nuomonių. Natūralu, kad sprendimams priimti reikia daugiau laiko, tačiau nuolat 

besikeičianti aplinka daro spaudimą, taigi neretai pokyčiai įvykdomi greičiau, negu spėjama 

objektyviai įvertinti jų teikiamą naudą. KPMG International (2015) portalo apklausos duomenimis, 

statybų sektoriuje tik 55 % projektų savininkų teigė, kad yra „patenkinti“ arba „ labai patenkinti“ savo 

investicija į projektų valdymą. 

Tomlinsonas (2002) teigia, kad globalizacijos reiškinys yra sudėtingas ir daugiamatis, tačiau 

sunku įvertinti visus jos aspektus, todėl vis dar vertinamas tradiciškai, vienmatiškai. Autorius cituoja 

japonų verslo strategą Kenichi Ohmae ir teigia, kad „globalinėje ekonomikoje tradicinės nacionalinės 

vertybės virto nenatūraliais, netgi neįmanomais verslo junginiais“, todėl verslo atstovai turėtų galvoti 

apie „regioninių ekonomikų pasaulį“ , nes jie yra „tinkamo dydžio bei masto būti tikrais, natūraliais 

verslo junginiais šiandienos globalinėje ekonomikoje“ (Tomlinsonas, 2002). Tikslinga orientuotis 

atskirai į Europos, Afrikos, Šiaurės Amerikos regionus, nes juose skirtingos šalys yra supanašėjusios, 

taigi nereikia joms taikyti skirtingų verslo strategijų.  

Informacinėms technologijoms pažengus į priekį, pasijuto kvalifikuotos darbo jėgos stygius, 

ypač IT kompanijose, todėl pradėta talentų ieškoti globaliai, taigi projektų vadovai reikiamus įgūdžius 

turinčių komandos narių ėmė ieškoti skirtingose šalyse, organizacijose ir kultūrose. IT projektus vis 

rečiau veikia darbuotojų geografinė padėtis, svarbiausia įgūdžiai ir galimybė juos pasiekti internetu. 

Pavyzdžiui, nuo 1876 m. veikianti švedų telekomunikacijos priemonių tiekėja „Ericsson“ 2009 m. 

turėjo atstovybių daugiau nei 140 pasaulio šalių ir turėjo daugiau nei 80000 darbuotojų, kurie turi 

komunikuoti ir vykdyti projektus su kituose padaliniuose esančiais kolegomis. Įmonės, turinčios 

globalius žmogiškuosius išteklius pradėjo skaičiuoti, kiek laiko ir išlaidų atsieina komandų susitikimai 

vienoje vietoje. Kelionių kainos išaugo, o technologijų kainos krito, taigi susitikimai virtualioje 

aplinkoje tapo norma.  

Dėl mobilių darbuotojų ir mažesnių tarpvalstybinių barjerų, tarptautinės kompanijos gali 

pasinaudoti masinės gamybos ekonominiais privalumais ir sėkmingai konkuruoti kaina, kokybe ir 

pristatymo greičiu su vietinėmis organizacijomis. Projektų vadovai turi integruoti projektų etapus,  nes 

tai lemia veiklos efektyvumo gerinimą, o kūrėjai gali geriau suprasti, kaip jie gali prisidėti prie  

projekto procesų ir tiekimo grandinės (Alshawi ir Ingirige, 2003).  
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Dėl plataus tinklo galimybių, vyresnysis personalas taip pat gali būti perkeltas į skirtingas vietas 

siekiant dalintis informacija, spręsti kylančias problemas, organizuoti mokymus vietiniams 

vadybininkams ir perduoti gerąją praktiką. 

Žiūrint iš žmogiškųjų išteklių valdymo pusės, tikslinė grupė dažniausiai yra emigrantai, 

siunčiami į užsienį dirbti keletą metų pagal pateiktą užduotį. Projektų ar įmonių vadovai neretai 

keliauja į naują  šalį ne vieni, bet kartu su visa šeima. Suutari ir Taka (2004) teigia, kad tarptautinės 

užduotys yra vertinamos kaip vienas iš pagrindinių globalaus vadovo tobulėjimo metodų. Daugiausia 

žinių įgyja tie, kuriuos per jų darbo karjerą dažnai perkelia į skirtingas pasaulio vietas. Cogin ir Fish 

(2010) teigia, kad 2007 m. tiesioginės užsienio investicijos į tarptautines kompanijas išaugo 31%, o 

užsienio vadovo siuntimo į užsienį išlaidos gali siekti iki 220 tūkst. JAV dolerių per metus, o kai 

kurioms įmonėms tai itin didelė investicija. Vis dėlto  nesėkmės koeficientas gali būti tarp 20% ir 85%, 

taigi tikslingas tarptautinių darbuotojų atrinkimas tapo itin svarbia užduotimi žmogiškųjų išteklių 

valdyme. 

Tarptautinių projektų vadyba tai tarptautinių arba tarpvalstybinių ir skirtingų kultūrų projektų 

valdymas, todėl reikalauja specifinių įgūdžių, kurie padėtų užtikrinti tarptautinio projekto sėkmę. 

Technologijų amžiuje verslo aplinka tapo globali ir dinamiška, todėl projektų valdymas tarptautiniu 

mastu reikalauja universalumo.  

Vis dėlto, projektų vadovai skirtingose šalyse vykdo panašius projektus, tačiau naudoja 

skirtingus metodus, kitaip prioritizuoja sėkmės kriterijus ir skirtingai bendrauja. Sprendimų priėmimui 

įtakos neretai turi projektų vadovo gimtoji kultūra. Mülleris et al. (2009) atlikti tyrimai lygina vokiečių 

ir švedų kultūros ypatybes (įskaitant ir vadovų) bei jų įtaką priimant sprendimus projektų komandose. 

Nors šalys nėra labai nutolusios viena nuo kitos, tačiau Švedija priskiriama Šiaurės klasteriui (kartu su 

Danija, Suomija, etc.), o Vokietija priklauso Germanų šeimai (Austrija, Šveicarija, etc.). Mokslininkai 

(Müller et al. 2009) ištyrė, kad vokiečių kultūra turi daugiau vyriškų savybių, t.y. pirmenybę teigia 

pasiekimams, heroizmui, atkaklumui ir materialinei sėkmei.  

Tuo tarpu švedai pirmenybę teikia santykiams, kuklumui, rūpinimusi silpnaisiais ir gyvenimo 

kokybe. Taigi vokiečiai yra labiau orientuoti į rezultatą, atkakliai jo siekia, o švedams svarbesnė 

komunikacija tarp komandos narių. Tikėtina, kad vokiečiai sprendimus projektuose priima greičiau, 

vadovai lengviau prisiima atsakomybę, kai švedai stengiasi išklausyti kiekvieno nuomonę ir rasti 

sprendimą tinkantį visam kolektyvui.  

Pagal PMBOK (2013) projekto sėkmę galima apibūdinti kaip projekto užbaigimą pagal tam 

tikrus laiko, kainos, išteklių, kokybės ir rizikos kriterijus nustatytus projektų ir organizacijos vadovų. 

Vis dėlto, Owensas et al. (2011) teigia, kad tik 20 % projektų, kurių vertė daugiau nei 5 mln. JAV 

dolerių buvo baigti už numatytą biudžeto sumą ir tik 35 % buvo baigti pagal nustatytą terminą. 

Tyrimai rodo, kad problemas, susijusias su išlaidomis ir laiko planavimu galima išspręsti pasitelkus 
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efektyvų valdymą ir komunikacijas, nes tradicinis projektų valdymas negali aprėpti visų sudėtinių 

projektų aspektų.  

Kasdien kuriamos naujosios technologijos, produktai, paslaugos prie kurių atsiradimo prisideda 

ne vienas projekto komandos narys. Kadangi siekiama optimalaus rezultato, komandas dažnai sudaro 

skirtingų tautybių, asmenybių, kompetencijų ir pareigybių žmonės, taigi labai svarbu tinkamai 

panaudoti turimą potencialą. Bendram tikslui pasiekti komandą jungia projektų vadovas. Nors projektų 

vadovo specializacija kasmet populiarėja, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje siūlomos projektų valdymo 

bakalauro ir magistro studijos, tačiau tyrimai (Javidanas ir Dastmalchianas, 2009) rodo, kad 85 % 

didžiausių Amerikos įmonių praneša apie globalių vadovų, turinčių visas reikalingas kompetencijas, 

stygių.  

Internacionalizacija užsiimti gali ne tik didžiosios įmonės, tačiau ir smulkus ir vidutinis verslas. 

Diskienė ir kt. (2015) teigia, kad „Lietuvoje apie 99 proc. visų įmonių priskiriamos SVĮ“. Autorės 

teigia, kad globalizacijos įtaka SVĮ yra dar didesnė nei didelėms tarptautinėms kompanijoms, nes jos 

turi spręsti ir unikalias tik dydžiui būdingas problemas. Vis dėlto, SVĮ yra „glaudžiai siejamos su 

inovacijomis ir verslininkyste“ (Diskienė ir kt. 2015), jos greičiau prisitaiko prie pokyčių, todėl gali 

greičiau reaguoti į pasikeitusią situaciją nei daugianacionalinės įmonės, taigi tam tikrais atvejais turi 

didesnį konkurencinį pranašumą tarptautinėje rinkoje.  

Bendravimo pobūdis tarp komandų turi įtaką ne tik kiekvienam nariui individualiai, tačiau gali 

paveikti ir projekto sėkmę. Tyrimai rodo, kad komandos dirba efektyviau, kai pažįsta vieni kitus, nes 

kasdien matydami kolegas stebi jų darbus, neformaliai bendrauja, todėl pasitiki vieni kitais. Priešingais 

nei tradicinės, tarptautinės komandos dažniausiai bendrauja internetu arba telefonu, todėl asmeniniai 

ryšiai vystosi gerokai lėčiau ir komandos nariams sunku pasitikėti kolegomis, kurie yra kitame mieste 

ar šalyje. Nors technologijos leidžia naudoti įvairius bendravimo būdus, Tsedalis (2015) teigia, kad 

94% apklaustųjų bendravo naudodami el. paštą ir tik 25% bendravo pasitelkę video konferencijas ar 

video skambučius. 

Hendersonas et al. (2016) teigia, kad tarptautinėms virtualioms komandoms sunku išlaikyti 

pasitikėjimą projekto nariais dėl nenuoseklių ir neaiškiai apibrėžtų komandos narių vaidmenų ir 

nekoordinuoto bendravimo. Gilsonas et al. (2015) pabrėžia, kad pasitikėjimui įtakos turi bendravimo 

būdas, laiku pateikti atsakymai, atvirumas ir grįžtamojo ryšio suteikimas. Siekiant išlaikyti 

pasitikėjimą, komandų nariams reikia nuspėjamo, aiškaus ir nuolatinio bendravimo. Vis dėlto, 

Hendersonas et al. (2016) atliktame tyrime 60% apklaustųjų teigia kad realūs susitikimai akis į akį yra 

geriausias būdas išvengti nesklandumų arba išspręsti elektroninės komunikacijos metu iškilusius 

neaiškumus.  

Nors tarptautinės komandos jau tampa standartu tarptautinėse organizacijos, ši tendencija taip 

pat pasiekia vidutines ir mažas įmones. Tarptautinėms komandoms dažnai paskiriami tarptautiniai 
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projektai, nes tai įmonėms suteikia daugiau laisvės, galimybių ir kūrybiškumo. Vis dėlto, EF Corporate 

Stolutions (2015) portalas atliko tyrimą apie globalių komandų darbą ir padarė šias išvadas: 

a. Kalba yra vienas pagrindinių barjerų tarp virtualiai bendraujančių komandų. Kitos 

problemos yra žmogiško kontakto trūkumas, laiko zonų skirtumai, kultūriniai 

nesusipratimai ir nepasitikėjimas 

b. Tik 9% apklaustųjų teigė, kad gali visiškai aiškiai ir efektyviai bendrauti su klientais ir 

kolegomis kitose šalyse 

c. 70% darbuotojų mano, kad bendravimas virtualiose komandose gali išprovokuoti 

konfliktines situacijas 

Taigi projektų vadovai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į kalbinius aspektus kai dirba su 

tarptautinėmis komandomis. Taip pat turėtų atsižvelgti į gerąją praktiką, kaip kai kurie konfliktai gali 

būti naudingi, nes verčia naudoti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.  

 

1.2. Bendradarbiavimo svarba projektų įgyvendinimui 

  

Komandos nariai iš skirtingų pasaulio šalių galvoja skirtingai, todėl tarptautinių komandų nariai 

tikisi, kad bendrą sprendimą pasiekti bus sunku, todėl į susitikimą ateina labiau pasiruošę, atidžiau 

klausosi ir numato alternatyvius argumentus. Komandos gali būti įvairios ne tik skirtingomis 

kultūromis; taip pat amžiumi, lytimi, užimamomis pareigomis, religija ir kt., todėl tokios komandos 

gali žvelgti į problemą ar projektą iš kelių skirtingų perspektyvų ir rasti inovatyvų sprendimą 

Nors bendradarbiavimas su potencialiais konkurentais daugeliui įmonių nėra prioritetas, tačiau 

bendradarbiaujančios įmonės gali pasiūlyti daugiau paslaugų, sumažinti kaštus ir pritraukti dar daugiau 

klientų. Pavyzdžiui, sujungus liftus netoliese esančiuose slidinėjimo kurortuose, taip padidinamas 

slidinėjimo plotas, kuris pritraukia daugiau turistų. Padidinus užimamą plotą klientų skaičius gali 

išaugti apie 12% (Falkas, 2017). Horizontalusis bendradarbiavimas taip pat turi teigiamos įtakos 

logistikos įmonių projektams. Soysalis et al. (2016) ištyrė, kad tiekėjams pavyko išlaidas sumažinti 

17.1 %. Toks skirtumas yra siejamas su viso maršruto ir inventoriaus kainų sumažinimu. Antrinė 

nauda yra 29,3% sumažėjusi anglies dvideginio emisija ir 30,9% sumažėjęs vairavimo laikas.  

Gerai išvystytas vertikalusis bendradarbiavimas gali efektyviai padidinti tarpusavio sąveiką tarp 

įmonių ir klientų. Tiksliai išsiaiškinus klientų poreikius, galima kurti naujoves ir taip padidinti pelną. 

Bendradarbiavimas su tiekėjais gali pagerinti produkcijos kokybę bei informacijos ir inventoriaus 

matomumą. Renko (2011) atliko tyrimą Kroatijos rinkoje ir teigia, kad daugiau nei 50 % respondentų 

vertikalusis bendradarbiavimas padidino produkcijos matomumą ir suteikė daugiau laisvės versle. 
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KPMG International (2015) apklausos duomenimis, statybų sektoriuje net 82 % tikisi glaudesnio 

bendradarbiavimo su rangovais per ateinančius 5 metus, tačiau šiuo metu vos trečdalis savininkų 

išreiškia stiprų pasitikėjimą savo rangovais.  

Economist Intelligence Unit (2012) portalas apklausė 572  tarptautinių įmonių vadovus arba 

aukšto lygio vadybininkus. Trys ketvirtadaliai respondentų atskleidė, kad per ateinančius 3 metus 

planuoja veikti daugiau šalių nei šiuo metu. Todėl dauguma įmonių ieško būdų kaip panaikinti 

kultūrinį atotrūkį. Vienas iš būdų yra bendradarbiavimas su vietinėmis įmonės per kurias įmonės 

susipažintų su vietine kultūra, darbo ir elgesio normomis bei galėtų įsitvirtinti rinkoje. 59% 

respondentų teigia, kad tarptautinių komandų bendradarbiavimas yra labai svarbus bendrai visai 

organizacijai. 56% galvoja kad tai svarbu konkrečiame verslo padalinyje ir 52% galvoja, kad 

bendradarbiavimas yra labai svarbus su išoriniai partneriais, tiekėjais ir užsakomąsias paslaugas 

tiekiančiomis kompanijomis.  

Neverauskas ir kt. (2012) teigia, kad projektams ir jų valdymui įtaką daro sutrumpėjęs produkto 

(paslaugos) gyvavimo ciklas. Anot autorių „prieš 50 metų produkto ar paslaugos gyvavimo ciklas 

truko 15-20, o dabar apie 3 metus. Pasaulinės firmos dirbančios aukštų technologijų srityje, tvirtina, 

kad jų gyvavimo ciklas turėtų būti 6 mėnesiai“. Tai, kad patenkintų paklausą ir kurtų naujus produktus, 

įmonės turi pasitelkti žinias, inovacijas ir aukštas technologijas, kurias galima pasiekti 

bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis.  

Sustiprėjus globalinei konkurencijai, rinkoje išlikti gali tik įmonės taikančios naujausius 

mokslinių tyrimų rezultatus, kurie gaunami vykdant rizikos, įžvalgos ar pionieriškus projektus, todėl 

organizacijos turi adaptuotis ir keisti, kad galėtų vykdyti efektyvią veiklą.  

Projektų vadovė Ozguler (2015) teigia, kad didžiausią įtaką projekto sėkmei turi projekto 

valdymas. Antroje vietoje yra žmogiškųjų išteklių planavimas, nes pozicijos ir atsakomybė turi būti 

paskirstyti tikslingai. Trečioje vietoje yra komandinis darbas, kuriam įtakos turi tinkamų asmenų 

pasirinkimas, pasitikėjimo ugdymas tarp komandos narių ir aiškios taisyklės. Tačiau tai nėra 

universalus modelis. Įvairios  kultūros bendrauja ir bendradarbiauja skirtingai. Pavyzdžiui, „daugelis 

bendradarbiaudami ar derėdamiesi su vokiečiais dažnai patiria sunkumų dėl jų gana griežtos procedūrų 

sistemos“ (Pruskus, 2004). Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas su kitos šalies atstovais yra 

įmanomas tik tada, kai parodoma, kad gerbiamos pagrindinės tos šalies vertybės.  

Kelių partnerių įvykdytas projektas gali būti vertinamas kaip kolektyvinių žinių rinkimas arba 

tarpdalykinių, minimaliai susijusių grupių žinių bazė. Komandų bendradarbiavimu grįstas projektas, 

dažnai vykdomas keliose šalyse tarp keleto organizacijų yra sudėtingas dėl skirtingų bendruomenių ir 

laikinos komandų sąjungos tikslams pasiekti.  

Van Bezooijen ir Essens (2008) atliko tyrimą tarp keturių esamų sausumos ir jūrų gynybos 

komandų. Autoriai siekė ištirti, kaip komandos bendradarbiauja komandų tinkle. Komandos pastebėjo, 
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kad turėjo priprasti prie naujo pavaldumo, o bendradarbiavimas buvo nepatenkinamas. Projekto metu 

įvykus incidentams, komandos per ilgai užtruko, kol sugalvojo sprendimą, todėl pasirodė prasčiau nei 

įprastai. Vis dėlto, kitos bendradarbiaujančios komandos, kurių vadovas suteikė išsamią informaciją 

bei aiškiai išdėstė prioritetus pasirodė geriau, ypač per incidentus. Be to, komandoje buvo sklandus 

informacijos srautas tarp labiau patyrusių ir kitų komandos narių. 

Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje – tai didėjantį susidomėjimą kelianti sritis. Barjako 

(2008) atlikti tyrimai rodo, tarptautinis bendradarbiavimas padidina komandos vadovų produktyvumą, 

o paviešinti tyrimai pasiekia platesnę auditoriją. Kelių autorių iš skirtingų šalių bendras darbas turi 

didesnę įtaką nei vienos tautybės mokslininkų, nes žiniomis dalijasi asmenys skirtingos intelektualinės 

aplinkos. 

Aptarti moksliniai tyrimai rodo, kad bendradarbiavimas automatiškai nesuteikia konkurencinio 

pranašumo, todėl šiame darbe bus stengiamasi išsiaiškinti kokie veiksniai daro įtaką sėkmingam 

komandų bendradarbiavimui.  
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2. TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ KOMANDŲ BENDRADARBIAVIMO 

TEORINIAI ASPEKTAI  

 

Hendersonas et al. (2016) teigia, kad tarptautinės komandos įprastai susideda iš tarpusavyje 

susijusių asmenų grupių gyvenančių skirtingose šalyse ir skirtingose laiko zonose, kurios stengiasi 

įvykdyti tą patį tikslą. Tarptautinės verslo vadybos atstovai (Helpmanas et al. 2004) tarptautiškumą 

priima kaip privalumą, kuris leidžia išnaudoti masto ir apimties ekonomiją, tarptautiniu mastu 

paskirstyti turtą bei perkelti didelių kaštų reikalaujančias veiklas į ekonomiškesnes šalis, kuriose 

pasiekiamos pigesnės žaliavos ir mažesnis darbo užmokestis.  

2.1. Bendradarbiavimo koncepcija 

 

Lietuvių kalbos žodynas veiksmažodį bendradarbiauti apibūdina kaip „bendrai su kitais kur 

dirbti“. 

Bendradarbiavimu grįstas valdymas gali būti apibrėžiamas kaip rinkinys įvairių valdymo 

metodų, kurie išryškina vienybę ir komandinį darbą tarp įmonės vadovų, vadybininkų ir darbuotojų. 

Tai galima vertinti kaip komandinį darbą turint bendrą tikslą per tam tikrą laikotarpį. 

Bendradarbiavimu grįstas valdymas įgalina vadovus sujungti asmenines ir komandos savybes, kad 

bendromis jėgomis įveiktų komandos silpnybes ir padidintų įmonės efektyvumą ir produktyvumą.  

 

2.1.1. Organizacijų tipologija ir komandų bendradarbiavimo modeliai 

 

Įmonės strategija daro tiesioginę įtaką komandų ir jų tarpusavio bendradarbiavimui. Todėl šiame 

skyriuje bus aptariama bendradarbiavimo koncepcija, tarptautinės komandos ir jų bendradarbiavimui 

įtaką darantys veiksniai.  

Nuo įmonės strategijos ir požiūrio į tarptautiškumą priklauso ir komandų pasiskirstymas bei 

bendradarbiavimas. Nors literatūroje terminologija skiriasi, Bartlettas ir Goshalis (1989) išskiria 

tarptautines, multikultūrines, globalias ir tarpvalstybines organizacijas: 

1. Multikultūrinės (angl. Multinational) organizacijos gali lanksčiai pritaikyti produktus, 

procesus ir valdymo modelius pagal vietinius poreikius. Gamybos, tyrimo ir  plėtros 

padaliniai taip pat neretai būna lokalūs siekiant optimaliai panaudoti vietinius resursus. 

Užsienio filialai yra taip integravęsi į vietinę aplinką, kad tokių organizacijų valdymą galima 

pavadinti decentralizuota federacija, nes būstinė nelemia strateginių sprendimų. Vietinė 

valdyba geriau pažįsta supančią aplinką, todėl jai būdingas autonomiškumas.  
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2. Globalios (angl. Global) organizacijos valdomos kaip globalios hierarchijos, nes informacija 

būstinė dalinasi tiesiogiai su filialu, tačiau žinios tarp atskirų filialų nepasklinda. Būstinė 

standartizuoja ir formalizuoja informaciją, kurią skleidžia filialams priklausomai nuo jų 

dydžio ir skaičiaus.  

3. Transnacionalinės (angl. Transnational) organizacijos – tai tarpusavyje susiję filialai, todėl 

dalinasi informacija ir apima centralizacijos koordinavimo ir decentralizacijos vietinio 

prisitaikymo pranašumus. Tokios įmonės išsiskiria racionalumu ir sprendimu priėmimu 

vietos lygmeniu, tačiau filialai dalinasi patirtimi vieni su kitais.  

4. Tarptautinės (angl. International) organizacijos dažniausiai importuoja ir eksportuoja 

produktus, tačiau neturi vietinių investicijų. 

Tiek pramonės atstovai, tiek akademinė bendruomenė skatina bendradarbiavimą siekiant 

ekonominės ir mokslinės naudos bei sprendžiant iškilusias problemas, kurių negali įveikti atskirai. 

Bendradarbiavimui užtikrinti galima pasitelkti įvairius formatus, pradedant pavienių įmonių bendru 

darbu ir  baigiant strateginiais aljansais ir bendrų įmonių įkūrimu. Bendradarbiavimas gali būti tarp 

skirtingų įmonių bei jų poskyrių ir apimti skirtingus lygius, pavyzdžiui, departamentus, individus, 

sektorius ar nacionalinį lygmenį (Brocke‘as ir Lippe‘as, 2015). 

Bendradarbiavimas buvo pristatytas kaip naujas, visa apimantis požiūris, kurį pasitelkus 

sprendžiamos šiuolaikinės problemos ir sąlygos. Vis dėlto Keast ir Mandell (2011) išskiria tris 

pagrindines bendravimo ir bendradarbiavimo tendencijas – kooperacija, koordinavimas ir 

bendradarbiavimas: 

1. Kooperacija (angl. cooperation) – tai dažniausiai neformalūs ir savanoriški santykiai tarp 

individų ar įmonių. Kooperaciniuose santykiuose dalyviai gali susitarti dalintis informacija, 

tačiau organizacijos nesistengia nustatyti bendrų tikslų. Atsižvelgiant į tai, kad keičiamasi 

daugiausia informacija, kooperacija pasižymi žemu reliaciniu intensyvumu ir rizika. Toks 

bendradarbiavimas reiškia tikslingą santykių kūrimą tarp autonomiškų organizacijų bendrai 

siekiant skirtingų veiklos tikslų. Taigi, įmonės atsižvelgia į kitus dalyvius ir ieško 

kompromisų dėl kai kurių veiksmų, tačiau nekoreguoja asmeninių tikslų.   

2. Koordinavimas (angl. coordination) – įrangos naudojimas, kuris tvirčiau ir oficialiai kartu 

susieja įvairius sistemos komponentus. Koordinacija apima strategijas, kurios įtraukia 

dalinimąsi informacija, bendrą planavimą ir sprendimų priėmimą, bendrą politiką, projektus ir 

finansavimo iniciatyvas. Todėl koordinavimas atsiranda, kai reikia geriau suderinti 

žmogiškuosius išteklius, užduotis ir sistemas tam, kad būtų pasiektas iš anksto numatytas 

tikslas. Koordinuojamos organizacijos išlieka nepriklausomos viena nuo kitos, tačiau bendrai 

siekia sutarto rezultato, taigi priklauso ne nuo dalyvių geros valios, tačiau tikslingos veiklos ir 

formalizuotos sistemos. Koordinacija apibūdina ne tik informacijos, tačiau ir išteklių 
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dalinimąsi, todėl reikalingas nepriklausomas koordinatorius, kuriam priskiriami aukštesnio 

lygio įsipareigojimai.  

3. Bendradarbiavimas (angl. collaboration) – tai stabilūs ir ilgalaikiai santykiai pasižymintys 

aukšta tarpusavio priklausomybe. Bendradarbiavimas reikalauja abipusės tarpusavio 

priklausomybės, taigi nors dalyviai atstovauja nepriklausomus subjektus, jie turi pripažinti, 

kad yra taip priklausomi vieni nuo kitų, kad siekiant dirbti efektyviai vienas turi remtis kito 

veiksmais. Dalyviai supranta, kad savo interesų negali pasiekti vieni ir su kitais dalijasi 

bendrą problemą ar tikslą. Bendradarbiavimas peržengia išteklių ir informacijos 

priklausomybę, bendraus klientus ar geografinius klausimus. Tai reiškia, kad dalyviai turi 

bendrai įsipareigoti keisti veiklos būdą, jie nebegali atlikti neoficialių veiklos pakeitimų, todėl 

bendradarbiavimo rizika yra labai didelė. Taigi pagrindinė bendradarbiavimo savybė nėra 

strategijų kūrimas siekiant išspręsti kylančias problema, bet pasiekti sinergiją tarp dalyvių, 

kurie galiausiai ras novatoriškus sprendimus. Todėl bendradarbiavimas nėra užduočių 

vykdymas, bet naujų būdų paieška sistemoms kurti ir instituciniams susitarimams gauti. 

Taigi  kooperacija koordinavimas ir bendradarbiavimas yra bendradarbiavimo rūšys 

apibūdinančios skirtingus priklausomybės nuo kitos komandos ir rizikos lygius.  

Verslo sektoriuje tradiciškai išskiriami 2 bendradarbiavimo modeliai: horizontalusis ir 

vertikalusis.  Horizontalusis bendradarbiavimas apibūdinamas kaip bendradarbiavimas tarp 

(potencialiai) konkuruojančių to paties rinkos lygio šalių (Visseris, 2007). Vertikalusis – tai 

bendradarbiavimas tarp skirtingų tiekimo grandinės šakų, todėl jos atlieka skirtingą veiklą. Nors 

horizontalusis ir vertikalusis bendradarbiavimas yra pateikiami kaip dvi skirtingos sąvokos, tačiau 

versle neretai jie apjungiami. Kartu sujungus papildomus išteklius, įmonė gali išvystyti reliacines 

galimybes, kurios kuria aukštesnę nei vidutinę ekonominę rentą ir padidina įmonės efektyvumą 

(Patemanas et al., 2016). Wangas (2014) taip pat pažymėjo, kad bendradarbiavimas yra svarbus įmonei 

kuriant pridėtinę vertę.  

Žinių gavimas iš išorinių šaltinių yra labai svarbus siekiant sutvirtinti inovacinę įmonės veiklą. 

Vertikalusis bendradarbiavimas yra itin svarbus technologijų inovacijų įmonėms. Wangas et al. (2015) 

teigia, kad tokiu būdu įmonės gali bendradarbiauti ne tik su tiekėjais, bet ir su klientais, kurie leidžia 

joms laiku užfiksuoti technologijas, ištirti rinkos pokyčius ir gauti informaciją apie rinkos plėtros 

tendencijas.  

Tradiciškai projektų valdymas siekia patenkinti tris pagrindinius veiksnius: kaštus, laiką ir 

kokybę. Tačiau Chenas et al. (2002) pateikia bendradarbiavimu grįsto projektų valdymo architektūrinį 

modelį susidedantį iš 4 dalių: projekto buvimas, žinių valdymas, bendradarbiavimo lygis ir projekto 

ciklas.  
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Naujų technologijų laikais projektai tapo sudėtingesni, produktų kūrimas komplikuotas, todėl 

klasikinis projektų valdymas kaip kritinio kelio skaičiavimas nebegali visko aprėpti, taigi buvo 

pritaikytas bendradarbiavimu grįstas projektų valdymas. Pagrindinis tokio valdymas principas yra 

aktyvus narių įtraukimas į planavimo ir kontrolės procesus. Sudėtingi projektai yra suskaidomi į 

smulkesnes, lengviau valdomas užduotis, kurios yra priskiriamos nariams, taigi jie perima kontrolę, 

planavimą ir atsakomybę. Visi procesai yra valdomi tiesiogiai, todėl mažesnis dėmesys skiriamas kaštų 

ir rezultatų valdymui, nei teisingai atlikti procesai gali užtikrinti teigiamus rezultatus, o kaštus parodo 

kiekvieno ciklo kaštų sudėtis. Planai yra prijungiami prie tinklo ir sinchronizuojami su visais 

partneriais. Pokyčiai ir vėlavimas tiesiogiai perduodami atitinkamiems projekto dalyviams, kuriems 

nereikia aktyviai ieškoti atsakymų. Komunikacija ir bendradarbiavimas yra pagrindas siekiant laiku 

išsiaiškinti potencialių problemų arba jungtinių sub-projektų įtaką.  

1 paveiksle matome, kad sistemos įvestį sudaro: tikslai, uždaviniai, reikalavimų specifikavimas, 

biudžetas, komandos ir laikas. Sistemos išvestį sudaro sukurtas produktas, ataskaitos, procesai ir 

rodikliai. Pasitelkus daugiau įvesties ir išvesties aspektų, projekto dalyviai gali matyti rodiklius, kurie 

tiksliai parodo, kokie ištekliai yra prieinami, kokių reikalavimų reikia laikytis ir kokius kriterijus 

produktas turi atitikti. Kiekviena užduotis yra išskaidoma į smulkesnius uždavinius, todėl lengviau 

išmatuojamas progresas ir sekimo tikslumas. Toks bendradarbiavimo modelis apima visus komandos 

narius bet kuriuo projekto vykdymo metu. 

Masto ir apimties ekonomiją galima pasiekti pasitelkus distribucinį bendradarbiavimą, kuris 

paskirsto apimtis, veiklą ir išteklius bei siekia sumažinti išlaidas, todėl bendros galimybės ir 

suinteresuotųjų šalių patirtis yra itin svarbūs. Integracijos ekonomija yra kilusi iš tarpusavyje susijusių 

veiklų koordinavimo tarp skirtingų tiekimo grandinės dalyvių. Integracija gali būti skirtinga 

1 pav. Bendradarbiavimo projektų valdymo architektūra (Chenas et al., 2002) 
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priklausomai nuo dalyvių veiklų pritaikymo. Galiausiai, inovacijų ekonomija yra susijusi su tinklo 

bendradarbiavimo plėtra.  

Funkcinis bendradarbiavimas prisideda prie ekonomikos integracijos koordinuojant tarpusavyje 

susijusius veiksmus. Tai reiškia, kad įmonės tiekimo grandinėje veikla ir funkcijos turi būti derinami, 

pavyzdžiui, prognozių ir kitos informacijos dalinimasis, bendras planavimas, tolesnių veiksmų ir 

rezultatų nustatymas. Sisteminis bendravimas gali perimti problemų sprendimą, tačiau tam reikia 

koreguoti tarpusavio veiklas, išteklių pritaikymą ir perskirstymą. Sprendžiant iškilusias problemas, 

reikalingi trys bendradarbiavimo elementai: dalijimasis žiniomis, bendrų efektyvumo matavimų 

taikymas ir nuolatinis bendravimas kalbant apie infrastruktūros pokyčius ir paslaugų naujoves 

(Wangas et. al, 2014). Taip pat, sprendžiant problemas, reikia atsižvelgti į tarpininkavimo ir jungtinius 

ryšius (Hakanssonas ir Perssonas, 2007). 

Salmonas (2011) teigia, kad verslo įmonių veikla iš esmės yra grįsta bendradarbiavimu, nes 

tenka bendradarbiauti su keliais tiekimo grandinės lygmenis. Autorius išskiria 4 bendradarbiavimo 

lygmenis: bendradarbiavimas internetinių sandorių pagrindu, bedradarbiavimas informacijos keitimose 

pagrindu, tiekimo grandinės koordinavimasbendrų sprendimų pagrindu ir bendra evoliucija remiantis 

tikra strategine partneryste.  

1. bendradarbiavimas internetinių sandorių pagrindu. Jis padidina verslo sandorių efektyvumą 

(sumažina išlaidas, klaidų skaičių ir padidina apdorojimo greitį), nes dokumentai (užsakymai, 

pranešimai, sąskaitos ir t.t.) ir katalogai (SEO, portalai) pateikiami elektroninėmis 

priemonėmis; 

2. bendravimas informacijos keitimosi pagrindu. Informacijos dalinimasis apie užsakymus, 

planuojamas akcijas, gamintojų gamybos galimybes ir kt.; 

3. tiekimo grandinės koordinavimas bendrų sprendimų pagrindu. Apima bendrus kliento ir 

tiekėjo sprendimus dėl tiekiamo kiekio ir pardavimų planavimo; 

Tiekimo 

grandinės 

2 pav. Santykis tarp bendradarbiavimo intensyvumo ir informacijos tipo (Salmonas, 2011) 
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4. bendra evoliucija remiantis tikra strategine partneryste. Pripažįstama, kad tiekimo grandinėje 

dalyviai turi bendrų interesų. Suderinama strategija ir tikslai dėl bendro paslaugų, produktų 

arba veiklų (transporto, gamybos...) vystymo.  

2 paveiksle matome, kaip bendradarbiavimo tipas priklauso nuo bendradarbiavimo intensyvumo 

ir informacijos kiekio. Kuo daugiau informacijos įmonės apsikeičia, tuo aukštesnis bendradarbiavimo 

lygis, todėl įmonėms tenka įvesti tam tikrus organizacinius ir kultūrinius pokyčius siekiant prisitaikyti 

prie kintančios situacijos.  

Komandose, kaip ir tarp įmonių galima taikyti skirtingas bendradarbiavimo strategijas. Chenas 

(2003) išskiria tris bendradarbiavimo lygmenis: individualus, koordinuojamas arba bendrai derinamas 

darbas. Pirmuoju atveju individualios užduotys nuo pradžios iki galo atliekamos vieno darbuotojo, 

komunikacija tarp komandos nėra privaloma ar reikalinga.  

Antruoju atveju komandos nariai taip pat atlieka skirtingas užduotis, tačiau jų užduočių sėkmė 

priklauso, nuo to, kaip kitas darbuotojas supras ir priims perduodamą darbą. Kadangi užduotys 

priklauso viena nuo kitos, todėl darbuotojai gali pranešti apie progresą elektroniniu paštu, grupės 

kalendoriuje arba darbo eigos žymėjimo sistemoje.   

Trečiuoju atveju, visi komandos nariai turi prisidėti prie projekto užduočių atlikimo. Kadangi 

atliekamas darbas paveikia kolegoms pavestas užduotis, svarbu nuolatinis interaktyvus bendravimas 

tarp komandos narių, tam galima pasitelkti programas skirtas projekto koordinavimui.   

ARC bendradarbiavimo modelis yra platforma racionalizuojanti visas sudėtingas įmonėje 

vykstančias sąveikas, programas, bendradarbiavimą, procesus ir kt. ARC modelis aprašo visus įmonėje 

susikertančių ašių (operacijos, gyvavimo ciklo ir tiekimo grandinės) procesus. Modelis nustato esamą 

situaciją ir progreso kelią, taigi sujungia IT investicijas su verslo strategija. Susiejus programas su 

modeliu, lengviau identifikuoti ir perteikti galimybes. ARC modelis padeda pateisinti projekto planą ir 

kapitalą. 

 

 

Galimą skirtingų įmonių komandų bendradarbiavimo lygį iš dalies lemia įmonės tipas ir 

strateginiai planai. Šiame skyriuje aptarti tyrimai rodo, kad organizacijos bendradarbiauja daugiausia 

3 pav. ARC bendradarbiavimo modelis 
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dėl finansinių ir užimamos rinkos dalies didinimo priežasčių. Tikslui pasiekti neretai pasitelkia 

tradicinį projektų valdymo modelį, tačiau jį adaptuoja pagal poreikius. 

 

2.1.2. Bendradarbiavimo sėkmę lemiantys veiksniai 

 

Bendradarbiavimo naudą sunku pamatuoti, tačiau ji gali būti skirstoma pagal keturis tipus: 

strateginį, operacinį, ekonominį ir socialinį (Andrade et al., 2016). Iš strateginės pusės įmonės ieško 

verslo galimybių, kurios padeda augti ir vystytis. Operacinė nauda būtų produktų/procesų/paslaugų 

efektyvus panaudojimas. Ekonominiu požiūriu, projektų valdymas reguliuoja problemas susijusias su 

gaminiais, resursais ir finansais. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais pastebimas 20% pelno augimas dėl 

sumažėjusių transporto išlaidų, anglies dvideginio emisijos ir pasiekto optimalaus inventorizacijos 

lygio (Salmonas, 2011).  

Iš socialinės pusės, projektai skatina gerovę ir solidarumą, nes žinios perduodamos visuomenei. 

Pavyzdžiui, Bremas et al. (2017) aprašė projektą, kuriame panaudojo „Triple Helix“ bendradarbiavimo 

metodą, t.y. įtraukė universiteto bendruomenę, industrijos ir vyriausybės atstovus. Projektas truko 4 

metus (2012-2016) ir visos suinteresuotos šalys gavos naudos ir pasiekė sinergijos efektą: vietos 

savivaldybė gavo aušinimo sistemą, universitetas gavo finansavimą moksliniams tyrimams atlikti, 

gamybos įmonė padidino savo asortimentą ir galiausiai studentai turėjo galimybę dalyvauti verslumo 

projekte. 

Silva (2011) išskiria tris pagrindines sėkmingo bendradarbiavimu grįstų projektų sritis: 

komunikacija, projekto struktūra ir naudojami įrankiai. Norint užtikrinti gerą bendradarbiavimo 

režimą, būtini tokie elementai kaip santykiai tarp pačių dalyvių (charakterizuojami pagal tarpusavio 

pasitikėjimą ir skaidrumą) ir priemonės, skirtos darbui atlikti (įskaitant informacijos sistemų valdymą). 

Taip pat reikalingi tokie metodai kaip įmonių susiejimas, galimybių studija, lėšų ir dotacijų paieška, 

įgyvendinimas iki pat reklamos ir plėtros fazių. Tinkamiausias bendradarbiavimo būdas parenkamas 

pagal projekto apimtį, užsibrėžtus tikslus ir komandų suderinamumą.  

Bendradarbiavimo veiksmingumui įtaką daro skirtingi vidiniai ir išoriniai faktoriai. Socialiniai ir 

politiniai veiksniai taip pat svarbūs, nes politikų pritarimas kontroliuoja išteklius. Mattessich ir 

Monsey (1992) išskiria šešis bendradarbiavimo sėkmei įtaką darančius veiksnius: 

1. Aplinka. Apima ankstesnę suinteresuotųjų šalių istoriją, nes gerai pažįstami partneriai lengviau 

pasitiki vieni kitais. Aplinkai taip pat priskiriamas tinkamas politinis/socialinis klimatas ir 

politikos lyderių pozicija.  
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2. Partnerystė. Svarbi abipusė pagarba, supratimas ir pasitikėjimas partneriais, kad gaunama 

nauda bus didesnė nei investicijos.  Taip pat svarbu siekti kompromisų, kad visos 

suinteresuotos šalys įgyvendintų savo siekius.  

3. Procesas/struktūra. Sprendimus turi priimti ne tik vadovai, bet visi komandos nariai. Darbo 

grupės turi būti lanksčios, aiškiai suvokti savo pareigas, teises ir atsakomybes bei gebėti 

prisitaikyti. Esant reikalui organizacijos turi sugebėti pakeisti tikslus, narius ir kt.) 

4. Komunikacija. Būtinas atviras ir aiškus rašytinis bei žodinis komunikavimas, kuris turi būti tiek 

formalus, tiek neformalus. 

5. Tikslas. Tikslai turėtų būti konkretūs ir pasiekiami. Partnerių vizija turi sutapti. Turėtų būti 

išsikeltas unikalus bendras tikslas, kuris šiek tiek skirsis nuo atskirų narių tikslų. 

6. Ištekliai. Šiame faktoriuje svarbi tiek finansinė bazė, tiek asmenybės – žmonės, sugebantys 

įkvėpti bendradarbiaujančią grupę, turintys organizacinių gebėjimų ir sąžiningai atliekantys 

savo vaidmenį. 

Taigi mokslininkai projekto sėkmę vertina pagal skirtingus aspektus projekto aplinką. Projekto 

aplinka, darbuotojų asmeninės savybės ir kt. bus plačiau aptariami kitame skyriuje.  

 

2.2. Tarptautinių komandų bendradarbiavimo išoriniai, vidiniai ir 

organizaciniai veiksniai  

 

Būdvardis tarptautinis turi šias reiksšmes: „priimtas, sutartas daugelio ar visų tautų, šalių“, 

„bendras daugeliui tautų“ arba „vykstantis tarp tautų, vykdomas įvairių tautų“ 

Lietuvių kalbos žodynas komandą apibrėžia kaip „nedidelis kariuomenės, gaisrininkų ir pan. 

dalinys, sudarytas atskiram reikalui“ arba „sporto varžybų dalyvių grupė, viena iš rungtyniaujančių 

šalių“. 

Organizacijos, siekiančios, kad jų komandos bendradarbiautų su kitų įmonių komandomis, turi 

atsižvelgti į pagrindinius bendradarbiavimo elementus kurie nulemia ne tik projekto komandų, bet 

organizacijų sėkmę. Pasak Stulgienės ir Čiutienės (2014) į bendradarbiavimą reikia žiūrėti kaip į 

„sąveikos filosofiją“, kuri apima skirtingus bendradarbiavimo lygmenis – „individualų, komandos ir 

organizacijos ir sukurtų santykių, kurie remiasi lygiomis teisėmis siekiant bendro tikslo“. 

 

2.2.1. Tarptautinių projektų komandų aplinka 

 

Dėl projekto unikalumo, projektų valdymo institutas (PMI) projektų komandą apibūdina „kaip 

grupę žmonių, kurie dažniausiai nedirba kartu ir dažnai yra iš skirtingų organizacijų ir šalių“. Verslo 
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žodynas (businessdictionary.com) projektų komandą taip pat apibūdina kaip „asmenų grupę, surinktą 

atlikti užduotis skirtas tikslui pasiekti“. Komanda gali būti sudaryta iš kvalifikuotų darbuotojų iš tų 

pačių arba skirtingų funkcinių sričių.  

Halversonas ir Timrizi (2008) pabrėžia, kad tarptautinės komandos tapo svarbiu strateginiu ir 

struktūriniu organizacijos darbo elementu. Tam tikros elgesio normos būdingos ne tik individams, bet 

ir įmonėms, todėl svarbu suprasti kokią įtaką asmeniniai bruožai daro verslui ir kaip organizacijos 

aplinka daro įtaką darbuotojų elgsenai. Ackermanas (1984) teigia, kad asmenybės nustatymas padeda 

tikslingai pritaikyti samdymo, mokymų ir motyvacijos programas. Perpratus įmonės tapatybę, galima 

nustatyti, kas organizaciją daro išskirtine ir tikslingai pritaikyti strateginius sprendimus, sutelkti 

vadovus, kurie veiksmingiau įgyvendins verslo planus atsižvelgdami į konkrečius organizacijos 

bruožus bei darbuotojų asmenines savybes 

Ackermano (1984) atlikti tyrimai rodo, kad naudinga atsižvelgti į tendencijas, kurios prisideda 

prie padidėjusio psichologinio ir socialinio spaudimo įmonėms: 

1. Individualizmas ir komandinis darbas. Visa dažniau į darbuotoją žiūrima kaip į asmenybę, o 

ne samdytinį. Tačiau komandinis darbas reikalauja rezultatų ir pelno siekimo, todėl šiandien 

talentingų darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas priklauso nuo to, kaip vadovai reaguoja į 

individo poreikius ir geba asmeninę iniciatyvą paversti į komandinį darbą.  

2. Automatizavimas. Gamybos automatizavimas paveikia tuos, kurie dirba prie surinkimo 

linijos ir kokybės ratuose, taigi iškyla klausimas, ką daryti, kad darbuotojai jaustųsi ir būtų 

naudingi ir produktyvūs.  

3. Verslo ir pramonės sudėties pakeitimas. Verslo galimybės, kylančios dėl distribucijos 

privalumų tapo pramonės ir verslo įmonių performavimo katalizatoriais. Tokie pokyčiai 

sutelkia vadovus ir darbuotojus, kurių asmeniniai stiliai, poreikiai, interesai ir lūkesčiai yra 

įmonės valdymo ramstis, todėl nurodo kokiu mastu ji pasiekia savo ekonominius tikslus.  

Perpratus įmonės psichologiją, įmonių susijungimas gali praeiti sklandžiai, nes sumažina 

kultūrinį šoką, nesuderinamumą ir skirtingus prioritetus.  

4. Internacionalizacija. Ši tendencija veda prie konsolidavimo per pirkimus, kurie panašių ir 

skirtingų kultūrų atstovas sutelkia į vieną vietą, tačiau ne visos kultūros gali dirbti kartu. 

Atsižvelgiant į internacionalizaciją, korporacijų tapatybė tampa svarbiu veiksniu formuojant 

konkurencingą strategiją, nes perpratus identitetą, galima nustatyti potencialius privalumus 

bei silpnąsias vietas.   

Projektų vadovai paprastai turi priimti kultūrų įvairovę komandose, nes tarptautiniai projektai gali 

būti vykdomi vienoje šalyje arba būti didelės, keliose šalyse vykdomos programos dalimi, todėl 

neišvegiamai komandas sudaro skirtingų šalių ir kultūrų atstovai.  
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Hofstede‘o et al. (2010) pateikia  kultūros modelių stabilizavimo mechanizmą. Jame išskiriamos 

šie šalies kultūrai įtaką darantys veiksniai: gamtos jėgos, geografija, istorija, demografija, mityba, 

technologijos, moksliniai atradimai ir urbanizacija 

Įvairiose kultūrose pagrindiniai gyvenimo ir tuo pačiu projekto aspektai kaip laikas gali būti 

interpretuojami skirtingai. Pavyzdžiui, Hallas (2011) teigia, kad laiko dimensija skirtingose šalyse gali 

būti suvokiama: 

- monochroniškas  laikas - orientacija į vieną tikslą vienu metu, dėmesys skiriamas užduoties 

atlikimui pagal nustatytą tvarkaraštį, susitikimai vyksta nustatytu metu (pvz. Japonija); 

- polichroniškas - orientacija į daugelį tikslų vienu metu, santykių vystymas toks pat svarbus 

kaip užduoties vykdymas (pvz. pietų Europa, Afrika);  

Jasonas et al. (1989) išskiria tris požiūrius į laiką pagal kuriuos kultūros gali būti lyginamos 

vienos su kitomis: 

- tradicijų laikymasis – dabartiniai rezultatai vertinami lyginant su praeitimi; 

- orientacija į dabartį – kuriami trumpalaikiai planai, svarbiausia greiti rezultatai; 

- orientacija į ateitį – įmonės strategija nukreipta į ilgalaikius rezultatus. 

Lewisas (2005) taip pat išskiria tris laiko suvokimo prizmes:  

-  Vienaplanis – laikas yra pinigai, todėl reikia jį išnaudoti taip, kad artimiausiu metu iš jo 

gautum naudos; 

-   Daugiaplanis – tikrovė yra svarbesnė nei tvarkaraštis, laikas suvokiamas subjektyviai, 

trukmė priklauso nuo susitikimo reikšmės ir įdomumo; 

-  Ciklinis – laikas suvokiamas kaip neribotas išteklius, galimybės ir rizikos grįžta vėl, 

todėl sprendimus reikia gerai apgalvoti. 

Erdvė bei aplinka įvairiose kultūrose taip pat suvokiami skirtingai. Kai kurie žmonės daugiau 

erdvės nori visose gyvenimo srityse, todėl žmonės, kurie braunasi į asmeninę erdvę yra vertinami kaip 

grėsmė. Asmeninė erdvė suvokiama kaip teritorija, todėl gali paveikti santykius, pavyzdžiui, brazilui 

reikia mažiau asmeninės erdvės negu suomiui, todėl pokalbio metu stovėdamas arti brazilas priverčia 

suomį jaustis nepatogiai.  Hallas (2015) teigia, kad teritorija nurodo nuosavybę, todėl išskiria du 

erdvės suvokimo tipus: 

- didelis teritoriškumas: kai kurie žmonės siekia atskirti savo teritoriją nuo kitų, todėl gali 

susipykti su kaimynais peržengusiais jų teritorijos ribas. tokiems asmenims saugumas yra 

aukštas prioritetas; 

- žemas teritoriškumas: teritorija ir materialinė nuosavybė nėra tokie svarbūs. 

Pagal žmogaus vaidmenį, Berlitzas (2010) aplinką aprašo kaip turinčią tris lygmenis: 

- kontrolė. aplinkoje dominuoja žmonės, ją galima keisti žmogaus poreikiams patenkinti; 

- harmonija. žmonių ir aplinkos harmonija; 



27 

 

- prievarta. Žmonės yra suvaržyti juos supančios aplinkos. Likimas, sėkmė bei pokyčiai turi 

svarbią reikšmę. 

Taigi erdvė ir aplinka įvairiose kultūrose gali būti suvokiami skirtingai. Į šiuos skirtingus požiūrius 

svarbu atsižvelgti, kai planuojami žmogiškieji ištekliai ir sudaromas užduočių atlikimo tvarkaraštis, 

kad visi komandų nariai laikytųsi tų pačių limitų. 

 

2.2.2. Tarptautinių komandų sudėtis 

 

Komandos yra pagrindinė sėkmingos organizacijos sudedamoji dalis. Įmonės dėmesys gali būti 

skiriamas paslaugoms, kainai, kokybei, greičiui, efektyvumui ir kt., tačiau komandos lieka pagrindu 

tiek privačiame sektoriuje, nevyriausybinėse ir vyriausybinėse organizacijose. Ta pačia kryptimi 

dirbanti komanda turi bendrą viziją ir supranta bei papildo vieni kitų darbus.  

Mokslininkai Calkins ir Rankin (2011) išskiria daug komandų tipų, nes taip lengviau planuoti jų 

darbą ir rezultatus. Žmogiškųjų išteklių valdymas išskiria šiuos pagrindinius komandų tipus: 

1. Nuolatinė komanda. Tai yra nuolatinės komandos, kurios nedingsta atlikus užduotį. 

Pavyzdžiui, net jei nėra darbo, žmogiškųjų išteklių, administracijos komandos efektyviai 

veikia ištisus metus. 

2. Laikina komanda. Skirtingai nei nuolatinės komandos, laikinos komandos praranda svarbą 

užduočiai pasibaigus. Tokios komandos dažnai formuojamos trumpam laikui tam, kad 

padėtų nuolatinei komandai arba dirbtų vietoj jos, kai nuolatinės komandos nariai yra užimti 

kitais projektais.  

3. Tikslinė grupė. Tokios komandos yra formuojamos siekiant tam tikro tikslo arba ieškant 

sprendimo kritiškai problemai.  

4. Komitetas. Įprastai formuojamas tam tikrai užduočiai atlikti nuolatiniam darbui arba 

laikinai. Bendrus interesus, panašią patirtį ir požiūrį turintys individai bendroje erdvėje 

suformuoja komitetą ir dirba pagal pateiktą užduotį. 

5. Organizacinė/darbo jėga. Tokios grupės susidaro organizacijose, kuriose komandos nariai 

dirba kartu aukštą kvalifikaciją turinčio lyderio priežiūroje. Vadovauti paprastai paskiriamas 

vienas iš komandos narių, kuris taip pat sunkiai dirba, kad pasiektų bendrą tikslą. Vadovas 

turi atsakyti už savo komandą ir stengtis išnaudoti geriausias darbuotojų savybes. Vadovas 

negali nuvertinti nei vieno komandos nario, kad išvengtų konfliktinių situacijų. 

6. Savarankiškai valdoma komanda. Susideda iš individų, kurie siekia vieno tikslo, tačiau be 

lyderio priežiūros. Kiekvienas individas yra atsakingas už atliktą darbą. Tokių komandų 
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nariai turi gerbti vieni kitus ir nenukreipti dėmesio nuo tikslo. Asmenys patys imasi 

iniciatyvos, patys yra vadovai ir mentoriai. 

7. Daugiafunkcinė komanda. Asmenys dirbantys įvairiose srityse ir turintis skirtingą 

kvalifikaciją dirba kartu ir siekia bendro tikslo. Tokiose komandose individai iš įvairių 

sričių, turintys skirtingus interesus ir pomėgius dirba kartu tam, kad sugalvotų unikalią idėją 

ir rastų sprendimą užduočiai.  

8. Virtuali komanda. Tai asmenys, kuriuos skiria atstumas, bet jungia kompiuteris ir internetas. 

Komandos nariai yra skirtingose šalyse, siekia bendro tikslo, tačiau visa jų komunikacija yra 

skaitmeninė.  

Nepriklausomai nuo darbo komandos, kiekvienas asmuo gali būti priskiriamas prie skirtingų 

socialinių grupių. Hofstede‘as et al. (2010) teigia, kad per gyvenimą kiekvienas prisijungia prie 

skirtingų moralinių grupių, todėl vienu metu gali priklausyti kelioms. Autoriai išskiria šiuos šešis 

kultūros lygius: 

 nacionalinis lygmuo – priklausomai nuo šalies iš kurios asmuo yra kilęs; 

 regiono ir/etninės grupės ir/arba religinės grupės ir/arba lingvistinės priklausomybės 

lygmuo; 

 lyties lygmuo; 

 kartos lygmuo – atskiria senelius, tėvus ir vaikus; 

 socialinės klasės lygmuo – asmens mokslo galimybės ir darbas arba profesija; 

 organizacijos, skyriaus ir/arba korporacijos lygmuo. 

Šie lygmenys ne visada derinasi, o kartais prieštarauja kitiems, pavyzdžiui religinės vertybės gali 

prieštarauti kartos lygmeniui, todėl sunku nuspėti individo elgesį tam tikrose situacijose. 

Projektą ar programą visada kuria ir įgyvendina komandos, tačiau viso projekto vykdymo metu 

komandą gali sudaryti daug skirtingų pozicijų žmonių, todėl Belbinas (2011) išskiria devynias 

pagrindines komandos narių roles (žr. 1 lentelę) 

1 lentelė. Belbino (2011) komandos narių rolių pasiskirstymas 

Į veiksmus 

orientuotos pareigos 

Formuotojas (angl. Shaper) Priverčia komandą tobulėti 

Įgyvendintojas (angl. Implementer) Idėjas paverčia realybe 

Užbaigėjas (angl. Completer) Užtikrina visapusišką ir laikinį 

užbaigimą 

Į žmogiškuosius 

išteklius orientuotos 

pareigos 

Koordinatorius (angl. Coordinator) Suburia kitus dirbti siekient 

vieno tikslo 

Komandinis darbuotojas (angl. Team 

Worker) 

Skatina kooperaciją 

Išteklių tyrėjas (angl. Resource 

Investigator) 

Ieško papildomų išteklių ir 

galimybių 
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Į mąstymą 

orientuotos pareigos 

Gamybininkas (angl. Plant) Kūrybiškas, originalus, pristato 

naujas idėjas 

Stebėtojas vertintojas (angl. Monitor 

Evaluator) 

Analizuoja galimybes 

Specialistas (angl. Specialist) Specializuotus gebėjimus turintis 

ekspertas 

 

Įvairiems tikslams pasiekti tinka specializuotos komandos, kurios pavestas užduotis atlieka 

tikslingai ir efektyviai. Todėl organizacija arba projekto vadovas turi tiksliai nustatyti siekiamus 

rezultatus ir kompetencijas užduočiai įvykdyti ir atitinkamai paskirstyti žmogiškuosius išteklius. 

Sprendžiant, kokias komandas pasirinkti bendradarbiavimui, Salmonas (2011) siūlo šią procesų 

eigą: (1) klausimų ir potencialių partnerių identifikavimas, (2) įgyvendinamumo ir sėkmės sąlygų 

nustatymas, (3) organizacijos koncepcijos detalizavimas, (4) modelio testavimas ir patvirtinimas, (5) 

veiklos įgyvendinimas, (6) nuolatinė plėtra ir tobulinimas. Renkantis partnerius taip pat labai svarbu 

atsižvelgti į šias sąlygas: geografinis suderinamumas, bendri klientai, organizacijos branda, prekybos 

automatizavimas, produktų suderinamumas ir partnerių pažinimas. Atsižvelgus į visus aspektus, 

galima sudaryti komandą, turinčią didžiausią potencialą pasiekti projekto tikslus pagal nustatytus 

standartus ir tvarkaraštį. 

Wallace‘as (2016) į komandos sudėtį siūlo žiūrėti kaip į matricą (žr. 4 pav.).  

 

 

Skirtingas kompetencijas turintys asmenys turės dirbti kartu, dalintis informacija ir užtikrinti 

nuoseklų tikslo siekimą. Komandos nariai taip pat bus atsakingi už įvairius procesus arba funkcinius 

sprendimo aspektus, todėl svarbu užtikrinti komandų bendradarbiavimą. Komandos sudėtis gali keistis 

kiekvieno projekto vystymosi etapo metu priklausomai nuo aplinkybių. Dažnai pradinė iniciavimo 

Sprendimo 

vykdymo 

komanda 

Verslo 
kūrimo 

komanda 

Iniciavimo 

komitetas 

Sprendimo 

kūrimo 

komanda 

4 pav. Komandos sudėties matrica (Wallace, 2016) 
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komanda apibrėžia siekiamą verslo sprendimą. Daug didesnė komanda užtikrina, kad viskas vykdoma 

pagal planą, o sprendimo vykdymo ir gamybos komanda prižiūrės procesus. Kai kurie komandos 

nariai dalyvauja viso projekto vykdymo metu, tačiau kiti prisijungia, tai kai reikia jų kompetencijos.  

Humanitarinių ir socialinių mokslų daktaras Pruskus (2004) teigia, kad „nė viena daugiatautė 

kompanija negali nepaisyti darbuotojų charakterio ar neatsižvelgti į jų išsilavinimą ir auklėjimą“. 

Autorius išskiria keturis svarbius veiksnius į kuriuos reikėtų atsižvelgti telkiant veiksmingą tarptautinę 

komandą:  

1. Išsilavinimas. Švietimo sistema įvairiose šalyse skiriasi turiniu ir tikslais. Net jei visi 

kolektyvo nariai turi „gerą“ universitetinį išsilavinimą, tai dar nereiškia, kad tarptautinis 

supratimas bus lengvesnis. 

2. Kalba ir kultūra. Norint suprasti, kokia yra užsienio kolegos varomoji jėga, nėra geresnio 

būdo, kaip išmokti jo kalbą, perskaityti toje šalyje parašytų knygų ir susipažinti su istorija. 

Blogai veikianti bendra su užsienio partneriu įmonė, gali duoti pražūtingų finansinių 

nuostolių.  

3. Kultūrinių skirtumų įvertinimas ieškant bendro pamato. Tarptautinio kolektyvo nariai, 

susipažinę su pagrindiniais nacionaliniais ypatumais, turėtų būti informuoti, kokie yra jų 

partnerių kultūriniai bruožai. Taip pat svarbu ir skirtumai, todėl siekiant prisitaikyti vieniems 

prie kitų, reikėtų vengti įvairių dirgiklių.  

4. Gebėjimas remtis stiprybėmis. Sveika nuovoka, geras išsiauklėjimas ir šiek tiek neskuboto 

mąstymo praverčia vengiant poelgių, kurie galėtų suerzinti partnerius.   

Pasaulyje yra daugiau nei 200 šalių ir dar daugiau skirtingų kultūrų, todėl tikslinga šali skirstyti į 

kategorijas. Kategorizavimas leidžia nuspėti kultūros atstovų elgesį, padeda paaiškinti elgesio normas, 

leidžia išvengti nesutarimų ir aiškiau suprasti individų poelgius, randa panašumų tarp skirtingų kultūrų 

ir standartizuoja įstatymus. Pagal rodomą dėmesį išoriniam pasauliui, Lewisas (2005) kultūras skirsto į 

tris grupes: vienaplanius, daugiaplanius ir santūriuosius. 

 vienaplanių kultūrų atstovai dėmesį sutelkia į tikslą. Vienu metu atlieka tik vieną darbą, 

dirba pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį, laikosi darbų sekos, planuoja ir organizuoja 

laiką savo ir kitų laiką; 

 daugiaplanių kultūrų atstovai dėmesį sutelkia į žmones. Tai komunikabilūs ir lankstūs 

asmenys, kurie vienu metu atlieka daug darbų, juos atlieka ne pagal nustatytą seką, bet 

pagal suvokiamą svarbą; 

 santūriųjų kultūrų atstovai dėmesį sutelkia į pagarbą. Pirma įsiklauso į kitų nuomonę, 

išsiaiškina padėtį ir į tai atsižvelgdami susidaro savo nuomonę.  

5 paveiksle matome kaip Lewisas (2005) skirsto šalis pagal rodomą dėmesį išoriniam pasauliui. 

Reikia pažymėti, kad tos pačios kultūros grupės šalių atstovai vieni kitus supranta lengviau, o skirtingų 
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kultūrų grupių atstovų bendravimas reikalauja daugiau laiko ir pastangų. Pavyzdžiui, vienaplanių ir 

daugiaplanių kultūrų bendravimas yra sudėtingas, nes individai skirtingai suvokia laiko ir planavimo 

svarbą. Santūriųjų ir daugiaplanių kultūrų bendravimas užima daug laiko, kol išsiaiškinamos visos 

detalės. Vienaplanių ir santūriųjų kultūrų bendravimas yra patenkinamas, nes abiejų kultūrų atstovai 

vertina konkretumą. 

Sudarant komandas svarbu teisingai priskirti funkcijas pagal darbuotojų kompetencijas. 

Kreitneris et al. (2013) darbo funkcijas apibūdina kaip elgesio normas, kurių kiti tikisi iš poziciją 

užimančio asmens. Funkcijų perkrova būna tada, kai iš asmens tikimasi daugiau negu jis gali padaryti, 

todėl svarbu atrinkti reikalavimus atitinkančius darbuotojus. Funkcijų dviprasmiškumas pasireiškia, 

kai darbuotojai nežino, ko iš jų tikimasi, o tai gali sukelti nepasitenkinimą darbu, griauti pasitikėjimą 

savimi ir mažinti darbo našumą.  

Taigi komandas gali sudaryti įvairių tautybių ir išsilavinimo asmenys, todėl telkiant komandą 

svarbu atsižvelgti į darbuotojų kompetencijas ir prigimtinę kultūrą, nes skirtingų kultūrų atstovai 

skirtingai suvokia juos supančią aplinką ir projekto tikslus. Norint išvengti nesusipratimų svarbu 

užtikrinti tikslingą komandos narių atranką. 

 

2.2.3. Individualių savybių ir kompetencijų įtaka komandai 

 

IPMA (angl. International Project Management Assciation – tarptautinė projektų valdymo 

asociacija) (2015) kompetencijų plėtrą apibūdina kaip asmeninį ir visuomenės poreikį. IPMA 

kompetencijas skirto į asmenines, komandos ir organizacijos. Asmeninės kompetencijos apima žinias, 

įgūdžius ir galimybes įgytas per patirtį. Komandinės kompetencijos apibūdina kolektyvinį našumą 

5 pav. Lewiso (2005) kultūrinių tipų modelis: vienaplanės, daugiaplanės ir santūriosios kultūros 
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siekiant bendro tikslo. Organizaciniai sugebėjimai – tai strateginiai save išlaikančios individų grupės 

gebėjimai.  

Su projektais, programomis ar portfeliais susiję projektai yra grįsti bendradarbiavimu su komandos 

nariais iš visų disciplinų, su vidiniais ir išorės partneriais.  

Hofstede‘as et al. (2010), kultūrą apibūdina kaip kolektyvinį proto programavimą, kuris išskiria 

vieną grupės narį iš kitų. Autorius išskiria penkias pagrindines dimensijas kurios paaiškina skirtumus 

tarp kultūrų: 

1. Galios distancija (angl. Power Distance – PDI) – nurodo laipsnį kaip kiekvienos kultūros 

atstovai priima skirtingą galios ir nelygybės pasiskirstymą. Aukštos galios distancijos kultūros 

priima hierarchinį pasiskirstymą ir savo vietą jame. Tuo tarpu žemos galios distancijos 

kultūrose individai siekia lygybės ir reikalauja galios nelygybės pagrindimo paaiškinimo.  

2. Individualizmo/kolektyvizmo distancija (angl. Individualism vs. Collectivism – IDV) – 

individualizmo kultūrose individai turi rūpintis savimi ir artimiausiais šeimos nariais. Tokiose 

kultūrose taip pat būdingas poreikis išsiskirti iš kitų ir noras save realizuoti. Kolektyvizmo 

kultūrose individai tikisi, kad jais pasirūpins giminės ar kitos grupės, todėl jie būna lojalūs. 

Kolektyvizmo kultūroje būdingas artimas ir stiprus ryšys tarp individų, svarbus pasitikėjimas, 

kuris įgaunamas per ilgalaikį bendravimą. 

3. Neapibrėžtumo vengimo dimensija (angl. Uncertainty Avoidance – UAI) – parodo kaip 

individai jaučiasi neapibrėžtose ir dviprasmiškose situacijose. Šalys, kuriose neapibrėžtumo 

vengimo lygis yra aukštas yra labiau lojalūs, pasitiki ekspertų nuomone, renkasi 

kokybiškesnius produktus, yra uždaresni naujovėms. Žemo lygio neapibrėžtumo šalių atstovai 

yra aktyvesni, linkę rizikuoti, jiems būdingas dinamiškas požiūris, naujų produktų paieška ir 

jaunatviškumas, išskirtinumas. 

4. Vyriškumo/moteriškumo dimensija (angl. Masculinity vs. Femininity – MAS). Vyriškumo 

dimensijos kultūrose svarbu pasiekimai, turtai, plėtra, pripažinimas ir prabangos prekės. Tokios 

pasaulėžiūros šalyse moterys ir vyrai turi savo stereotipinius vaidmenis. Moteriškumu 

pasižyminčiose šalyse didesnis dėmesys skiriamas tarpusavio santykiams, šeimai, tolerancijai, 

lygybei. Moterų ir vyrų santykiai yra lygiaverčiai, nėra vaidmenų susiskirstymo, visi darbai 

atliekami kartu. 

5. Orientacija į trumpąjį/ilgąjį laikotarpį (angl. Long-Term Orientation – LTO) – parodo kaip 

greitai tikimasi pamatyti rezultatus. Į trumpąjį laikotarpį orientuotų kultūrų atstovai dėmesį 

telkia į tradicijų ir socialinių tradicijų puoselėjimą, stengiasi mėgautis esamu momentu bei jo 

teikiamais malonumais. Į ilgąjį laikotarpį orientuotos kultūros yra taupesnės, neišlaidauja, 

vertiną patvarumą, paslaugos kokybę ir ekonomiškumą. 
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Su skirtingomis kultūromis susiduriame kasdien tiek bendraudami su užsieniečiais, tiek žiūrėdami 

televizorių, klausydamiesi muzikos ir kt, todėl pasak Diskienės (2010), „kultūros yra išmokstama  ji 

nėra biologiškai apibrėžta ir įgimta, bet yra gaunama, paveldima iš savo socialinės aplinkos“. Vis dėlto 

svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingų kultūrų atstovai natūraliai „mokinasi skirtingų kultūrinių 

kontekstų – skirtingų vertybių, elgsenos būdų. Visose kultūrose tai yra daroma vienodai efektyviai, 

atsižvelgiant į supančios aplinkos poreikius“. Hofstede‘as et al. (2010) teigia, kad žmonių elgsena, 

įsitikinimai, požiūriai ir kt. su daro nacionalinį identitetą. Visos kultūros turi skirtingus individualių 

vertybių orientacijų kompleksus, jie asocijuojasi su svogūno sluoksniais: 

1. Išorinis sluoksnis – simboliai. Tai žodžiai, gestai, atvaizdai ar objektai, turintys tam tikrą 

reikšmę, kurią supranta tik ta pačia kultūra besidalijantys individai. Į šią kategoriją patenka 

vėliavos, valdžios simboliai, žargonas, apranga, šukuosena 

2. Antras sluoksnis – herojai. Tai gyvi ar mirę asmenys, taip pat gali būti realūs ar įsivaizduojami 

veikėjai ar personažai. Herojais gali būti politiniai veikėjai, pasakų ir mitų herojai, dainininkai, 

sportininkai ir kiti asmenys, kurių savybės yra vertinamos, todėl jie atstovauja tam tikro elgesio 

modelį.  

3. Trečias sluoksnis – ritualai. Tai paslėptą simbolinę prasmę turinčių veiksmų seka, tam tikroje 

vietoje ar tam tikromis aplinkybėmis. Ritualai dažniausiai siejami su religine praktika arba 

socialinėmis ceremonijomis. Tai gali būti vestuvės, mišios, krikštynos, arbatos gėrimas ir kt. 

4. Vidinis sluoksnis – vertybės. Tai vidinės nuostatos labai skirtingos nuo kitų kultūrų, jos 

perduodamos iš kartos į kartą, todėl negali tapti globaliomis. Jos sudaro kultūros pagrindą, 

tačiau sunkiausiai pastebimos ir suvokiamos.  Tai gali būti požiūris į moteris ir jų vietą 

visuomenėje, individo ir šeimos vertinimas, elgesio normos prie stalo ir kt. 

Nors tarptautiniai projektai dažnai susiduria su multikultūrinėmis komandomis, tačiau 

mokslinėje literatūroje tokių komandų poveikis projektų sėkmei yra mažai ištyrinėtas. Dauguma 

įmonių, kuriose dirba multikultūrinės komandos, neatsižvelgia į kultūrinius komandos narių skirtumus, 

tai yra, vadovaujamasi įprastais darbo organizavimo, vadovavimo komandai metodais. Įmonėms 

koncentruojasi į teisingą ir efektyvų darbo bei užduočių atlikimą, o problemos sprendžiamos tik joms 

iškilus.  

Vis dėlto Greenbergas (2004) aprašo šiuos multikultūrinių komandų privalumus: 

1. multikultūrinės komandos geba lengviau prisitaikyti prie esamos situacijos ir pasiūlyti 

įvairesnių problemų sprendimo būdų; 

2. platesnis paslaugų spektras – užsienio kalbas ir kultūrų supratimas padidina įmonės 

konkurencingumą ir leidžia pasiūlyti daugiau paslaugų klientams tarptautinėje rinkoje; 

3. požiūrių įvairiapusiškumas – multikultūrinės komandos gali pasiūlyti daugiau idėjų ir 

platesnę patirtį; 
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4. efektyvus užduočių vykdymas – strategija taikoma vaisai įmonei, todėl darbuotojai 

stengiasi lygiuotis į bendradarbius ir užduotis atlikti kokybiškai ir produktyviai. 

Multikultūrinės komandos turi ne tik formalių privalumų įmonei, tačiau paveikia ir kiekvieną 

darbuotoją. Tarptautinėje aplinkoje su užsienio partneriais bendraujantys asmenys gali daugiau 

sužinoti apie kitas kultūras ir kalbas ir taip iškelti savo kaip darbuotojo vertę darbo rinkoje ypač kai 

darbas siejamas su turistais arba užsienio šalių klientais. Bendravimas su užsienio partneriais taip pat 

prisideda prie asmeninių savybių tobulinimo, nes didinamas kultūrinis išprusimas. Galiausiai 

darbuotojai turi didesnę atsakomybę ir pareigą bendrauti etiškiau ir mandagiau, nes taip pristatoma 

savos šalies kultūra.  

Nesvarbu, ar komandų bendradarbiavimas yra pasirinkta strategija ar veiklos kryptis, inicijuotas 

ar priimtas – jis dažniausiai naudingas įmonei, todėl Huxhamas ir Vangenas (2013) išskiria šiuos 

pagrindinius bendradarbiavimo privalumus: 

 prieiga prie papildomų šaltinių: technologinių ir intelektinių resursų, ryšių ir gerosios 

patirties; 

 pasidalijimas rizika: projekto nesėmės atveju pasekmės vieniems būtų per didelės, todėl 

bendradarbiavimas yra strategiškai tinkamesnis pasirinkimas; 

 efektyvumas: skirtingos komandos turi daugiau patirties arba kompetencijų tam tikroje 

srityje; 

 koordinavimas ir vientisumas: siūlomų paslaugų ar produktų diversifikacija, galimybė 

pasiūlyti platesnį asortimentą; 

 mokymasis: galimybė praktiškai susipažinti su kito sektoriaus veikla arba pasisemti daugiau 

patirties iš tos pačios srities profesionalų; 

 kito kelio nebuvimas: kai kurių socialinių problemų, pavyzdžiui alkoholizmo, bado, smurto, 

viena organizacija negali išspręsti, todėl turi bendradarbiauti su kitomis panašią veiklą 

vykdančiomis organizacijomis. 

Nors tarptautinės komandos įneša daugiau idėjų, vis dėlto joms būdingi tam tikri iššūkiai: 

1. komunikacija – komandos turi įveikti supratimo, kultūrinius ir kalbos barjerus. dėl 

neefektyvios komunikacijos kyla nesusipratimai, sutrinka komandinis darbas bei 

komandos nuotaika tampa prasta; 

2. priešiškumas pokyčiams – nuolat atsiranda darbuotojų, kurie negali susitaikyti su 

besikeičiančia aplinka, o „visada darėme taip“ mąstymas užgožia naujas idėjas bei 

užkerta kelią progresui; 
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3. kultūrinės įvairovės darbo vietoje politikos įgyvendinimas – įvertinus darbuotojus įmonės 

turi sukurti ir pritaikyti strategiją tam, kad maksimaliai išnaudotų tarptautiškumo 

privalumus; 

4. sėkmingas daugiakultūriškumo valdymas darbo vietoje – tarptautiškumo valdymo 

mokymų neužtenka, įmonė turi sukurti ir įgyvendinti tokių komandų valdymo planą, 

galiojantį visiems departamentams.  

 Tradicinis projektų valdymas yra ribojamas kaštų, laiko ir kokybės dimensijų, todėl  Chenas et 

al. (2003) išskiria tokius pagrindinius tradicinio projektų valdymo trūkumus: 

1. per daug dėmesio skiriama projektų valdymui kaip projekto ataskaitų rengimo 

mechanizmui; 

2. neefektyvus ir neveiksmingas bendravimas; 

3. projekto išteklių ir rezultatų, bet ne procesų valdymas; 

4. reaktyvus valdymas (neadekvatus planavimas ir vėlus reagavimas į rezultatus); 

5. elektroninių projekto kopijų nebuvimas. 

 Neuliepas (2009) teigia, kad tarptautinėje aplinkoje iškylančias „konfliktines situacijas reikia 

spręsti skirtingai, nes aukšto ir žemo lygio kultūros skirtingai reaguoja į problemas bei jų sprendimo 

būdus“. Pavyzdžiui, žemo konteksto kultūrose orientuojamasi į konflikto sprendimą, todėl Neuliepas 

(2009) ir Baraldsnesas (2012) išskiria tokius požymius: 

 tiesiogiai kalbama apie konfliktą; 

 bendradarbiaujama, ieškant abiems pusėms priimtino sprendimo; 

 daromos nuolaidos (ieškoma kompromiso); 

 atsižvelgiama į kito nuomonę; 

 surengiama akistata su problema.  

 Aukšto konteksto kultūrose sprendžiant konfliktines situacijas dažniausiai taikomos 

nuolankumo strategijos: 

 netiesioginė komunikacija; 

 vengimas arba pasitraukimas nuo problemos; 

 tylos naudojimas; 

 skirtumų egzistavimas; 

 neigiamų jausmų slėpimas. 

Taigi žemo konteksto kultūrose svarbiausia išsiaiškinti konfliktų priežastis tačiau jas atskirti nuo 

asmenybės su kuria konfliktuojama, todėl konfliktai sprendžiami tiesiogiai. Kita vertus, aukšto 

konteksto kultūrose konflikto priežastys sutapatinamos su asmenybe, todėl konfliktas laikomas 
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asmeniniu įžeidimu ar įskaudinimu, taigi konfliktinės situacijos metu bendravimas vyksta paslapčia, 

netiesiogiai. 

Brocke‘as ir Lippe‘as (2015) išskiria bendradarbiavimu grįstų mokslinių tyrimų projektų 

valdymo paradoksus: 

 Viena vertus mokslinių tyrimų projektai valdomi atsižvelgiant į daugybę nežinomųjų bei 

reikalauja laisvės ir lankstumo tam, kad generuotų kūrybiškus rezultatus. Vis dėlto, 

nežinomybei suvaldyti reikia griežto valdymo, o kūrybiškumui reikia tvirtų pagrindų, kad 

jį būtų galima paversti į plačiai naudojamus produktus. 

 Viena vertus bendradarbiavimu grįsti moksliniai tyrimai skatina suvokimo, idėjų, ir 

požiūrių integraciją tam, kad problemos būtų sprendžiamos visapusiškai. Kita vertus, 

partnerių heterogeniškumas veda prie problemų susijusių su tarpkultūriniu, 

tarporganizaciniu ir tarpdisciplininiu valdymu.  

 Viena vertus vadybininkui priskiriama ribota valdžia dėl partnerių autonomiškumo ir 

valdymo struktūrų. Kita vertus, tyrimai rodo, kad tam tikros užduotys reikalauja visų 

suinteresuotųjų šalių įsipareigojimų ir dalyvavimo.  

Kiekvienas darbuotojas turi skirtingas asmenines savybes, todėl bendradarbiavimo projektuose 

svarbu užtikrinti ne tik sklandų komandos narių bendravimą, bet ir užsienio komandos suderinamumą 

su vietine komanda. Skirtingos kultūros gali tapti nesutarimų priežastimi arba atvirkščiai – tapti 

pranašumu, padedančiu generuoti unikalias idėjas. Todėl įmonės turi tinkamą projektų vadovą, kuris 

gali asmenines savybes paversti potencialu, todėl kitas skyrius aptaria vadovo kompetencijos ir 

projektų valdymo medelius. 

 

2.2.4. Tarptautinių komandų valdymas 

 

Kaip jau aptarta ankstesniuose skyriuose, pasitikėjimas komandos nariais ir vadovais turi didelę 

įtaką bendradarbiavimo projektų sėkmei. Smithas et al. (2007) išskiria šiuos pagrindinius veiksnius, 

turinčius įtakos pasitikėjimą komandose: 

1. aplinkos veiksniai: susiję su bendruomene ir visuotine aplinka, kurioje komanda vykdo 

veiklą; 

2. organizaciniai veiksniai: susiję su struktūra, sistemomis ir procedūromis, reikalingomis 

užtikrinti tinkamą darbuotojų palaikymą, darbuotojų neužtikrintumo dėl darbo sąlygų 

sumažinimas iki minimumo; 

3. vadovavimo veiksniai: susiję su komandos lyderio vadovavimo stiliumi ir kokybe 
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4. komandos sudėties veiksniai: susiję su komandos sudarymu atsižvelgiant į įgūdžius, patirtį, 

stilių, lytį, asmenybę ir tt; 

5. suderinamumo veiksniai: susiję su priemonėmis, užtikrinančiomis, kad asmeniniai santykiai 

ir bendras tikslo siekimo jausmas yra kuriami tarp komandos narių įskaitant ir kultūrinių 

skirtumų valdymą; 

6. kultūriniai veiksniai: susiję su komandos kultūrinių dimensijų sąveika. 

Pasak Hofstede‘o et al. (2010), kultūra yra kolektyvinis mentalinis (proto, mąstymo būdo) 

programavimas. Kiekvienas asmuo per gyvenimą išmoksta mąstymo, jausmų ir veiklos šablonų. 

Daugelis jų įgyti ankstyvoje vaikystėje, nes tuo metu individai yra imliausi naujai informacijai. Kai 

kurie modeliai taip prigyja, kad juos sunku pakeisti, reikia iš naujo mokytis, todėl įprastai vadinami  

mentaline programa (žr. 6 paveikslą). 

Pasak autorių (Hofstede‘as et al., 2010) asmenybės pagrindą sudaro tai, kas yra įgimta arba 

išmokta, būdinga tik asmeniui arba grupei, arba yra universalu, todėl išskiria tokius asmenybės 

formavimosi lygmenis: 

 Žmogaus prigimtis. Dalis yra paveldėta (genai) ir dalis universalu (gebėjimas jausti 

baimę, pyktį, džiaugsmą, etc.). 

 Kultūra. Tai visada kolektyvinis reiškinys, nes kiekvienas asmuo priklauso tam tikrai 

grupei. Taip pat kultūra visada yra išmokta iš aplinkinių. 

 Asmenybė. Unikalus mentalinės programos rinkinys nesutampantis su jokio kito 

žmogaus rinkiniu. Asmenybė remiasi iš dalies paveldėtomis savybėmis su kiekvienam 

individui unikaliu genų rinkiniu, iš dalies išmoktos arba modifikuotos pagal kolektyvinę 

kultūrą arba asmeninę patirtį. 

Projektų valdymui susidūrus su globalizacija, projektų vadovai susiduria su papildomais 

sunkumais į kuriuos reikia atsižvelgti. Emigrantams vadovams dažniausiai tenka susidurti su 

6 pav. Hofstede‘o (2010) mentalinės programos unikalumo lygmenys 
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įvairiomis kultūromis tuo pačiu metu, todėl turi suvaldyti tris projektų tikslus (laikas, kaštai 

kokybė/apimtis) ir skirtingas projektų valdymo žinių sritis. Kultūros fone kiekvienas iš trijų projektų 

elementų gali būti interpretuotas skirtingai ir potencialiai sukelti nesutarimų ar nesusipratimų 

komandose ir tarp (išorinių) suinteresuotųjų šalių. 

Laiko suvokimo skirtumai, tokie kaip monochromatinis ir polichromatinis laikas, gali priversti 

sudaryti kitokį tvarkaraštį arba sukelti planavimo iššūkių, nes vienose kultūrose grafikas yra 

vertinamas tiksliai, o kitose tik kaip orientyras.  

Skirtingos kalbos, ypač kai naudojama ne gimtoji, gali lengvai sukelti nesusipratimų arba lemti 

netinkamą priemonių naudojimą. Įvairūs požiūriai į kokybę potencialiai gali atitinkamai per daug arba 

per mažai išpildyti apimties elementus. Orientacija į tikslą arba į santykius su klientais arba 

suinteresuotomis šalimis gali pakeisti apimtį. 

Vakarietiškas požiūris „laikas yra pinigai“ nėra taikomas visame pasaulyje. Įvairios kultūros iš 

esmės teikia skirtingą reikšmę ir svarbą pinigams. Tradicijos ir vertybės susijusios su pinigais turi 

įtakos kaip komandos nariai suvokia išlaidų sąmatas ir numatyto biudžeto laikymąsi. Kaip ir 

tvarkaraštis, išlaidos gali būti suvokiamos kaip orientyras arba tiksli sąmata, o kultūriniai skirtumai 

gali dar labiau sustiprinti vieno iš trijų elementų prioritizavimą.  

Projektų vadovas taip pat turi susidoroti su visų projektų sričių valdymu. Šias sritis veikia 

kultūriniai veiksniai, kurie gali būti pritaikyti konkrečiai šaliai (pvz. teisinė sistema) arba žmonėms, su 

kuriais dirba projektų vadovas (pvz. bendravimo stilius). Konkretūs uždaviniai, tokie kaip derybos, 

konfliktų ir problemų sprendimas ir kt., kuriuos turi atlikti projektų vadovas, vyksta kultūriniame 

kontekste. Brünnemann (2013) aprašo, kokiais būdais ir kiek kultūriniais aspektai daro įtaką projektų 

valdymo žinių sritims: 

1. integracijos valdymas – komandos nariai yra pratę prie skirtingų vadovavimo stilių, skirtingai 

priima hierarchinį pasiskirstymą, projekto pritaikymą versle, komandos galimybės gali 

neatitikti suinteresuotųjų šalių lūkesčių; 

2. apimties valdymas – didžiausią grėsmę kelia tai, kaip skirtingos kultūros suvokia projekto 

apimtį; 

3. laiko valdymas – įvairūs požiūriai į laiką daro įtaką tvarkaraščio sudarymui ir užduočių 

atlikimui laiku; 

4. žmogiškųjų išteklių valdymas – vadovas turi atsižvelgti į tai, ar darbuotojai samdomi pagal 

kvalifikaciją ar santykius, o motyvacija didinama pasitelkiant finansinės ar socialinės paskatos, 

kaip darbuotojai žiūri į asmeninį tobulėjimą ir mokymus bei koks yra tinkamas vadovavimo 

stilius; 
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5. pirkimų valdymas – iš dalies grindžiamas skirtingas teisine sistema ir tradicijomis, skirtingomis 

derybų kultūromis ir kontraktų pasirašymu. projektų vadovai turi atsižvelgti į tai, kad kai 

kuriose kultūrose sutartys pasirašomos tik su draugais, o ne nepažįstamais asmenimis; 

6. kaštų valdymas – kai kurios kultūros yra linkusios daugiau pinigų išleisti nei taupyti, kitaip 

žiūri į asmeninių arba įmonės pinigų leidimą, kokybės ar kiekio pirkimą, materialistinio 

požiūrio lygis gali daryti įtakos išlaidų valdymui; 

7. komunikacijos valdymas – projektų vadovas turi atsižvelgti į komandos ir suinteresuotųjų šalių 

kalbinius gebėjimus, tiesioginę ir netiesioginę komunikaciją, keitimąsi informacija ir 

komunikacijos būdus; 

8. kokybės valdymas – kai kuriose kultūrose daugiau yra geriau, kitose produktai gaminami iš 

geros kokybės žaliavų; 

9. rizikos valdymas – įvairių kultūrų suinteresuotosios šalys gali turėti skirtingus saugumo 

lūkesčius, neapibrėžtumo vengimo ir dviprasmiškumo tolerancijos lygius. 

Tarptautinės komandos neretai susiduria su daugybe iššūkių susijusių su sėkmingu projektų 

valdymu, nes tokie projektai paprastai yra siejami su dideliu neapibrėžtumu ir rizika, nevienalyčiai 

orientuotu personalu, esančiu skirtingose vietose, ir spaudimu kalbant apie kūrybiškumą ir 

inovatyvumą. Taikomieji valdymo metodai dažnai neatsižvelgia į specifinius bendradarbiavimo 

projektų poreikius, todėl vadovai naudojasi „mokymosi darant“ (ang. „learning by doing“) principu ir 

kiekvienam projektui naudoja skirtingas valdymo formas ir priemones. Vis dėlto, Walkeris et al. 

(2016) teigia, kad bendradarbiavimas leidžia projekto vadovui bei projektavimo komandai geriau 

suprasti vienas kitą bendrai sprendžiant problemas, todėl rizika ir neapibrėžtumas kaip tik komandos 

nariams suteikia daugiau pasitikėjimo vieni kitais todėl jie vieningai dirba, kad pasiektų bendrą tikslą.  

Bendradarbiavimu grįstas vadovavimas gali būti skirstomas į dvi šakas: pirmoji yra susijusi su 

strateginiais aljansais ir bendromis organizacijomis tarp verslo organizacijų, o antroji daugiausia 

nagrinėja tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių ir 

vyriausybinių organizacijų. Harmanas (2008) teigia, kad tarpsektorinis bendradarbiavimas su ne pelno 

siekiančiomis organizacijomis padidina stabilumą ir socialinį poveikį bei suteikia galimybes 

inovatyviai teikti paslaugas.   

Thomasas (2006) išskiria paprastą kultūrinio intelekto (angl. cultural intelligence) koeficiento 

modelį, kuris yra elgesio, žinių ir dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) sankirtoje (žr. 7 

paveikslą). Mokslininkas teigia, kad gebėjimas prisitaikyti yra esminė savybė padedanti formuoti 

tarpkultūrinį bendravimą. Šiame modelyje žinios reiškia savo kultūros suvokimą ir kultūrinių skirtumų 

supratimą. Thomaso (2006) sudarytas modelis apima turinio ir procesų žinias bei pažinimo ir 

motyvacijos įtaką.  
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Nors kultūrinis intelektas yra svarbus valdant tarptautinę komandą, vis dėlto projektų valdymas 

reikalauja konkretesnio valdymo modelio, kuris išryškintų specifinius globalių projektų vadovo 

įgūdžius ir leistų juos pritaikyti skirtingose situacijose, todėl Brünnemann (2013) pateikia adaptuotą 

tarpkultūrinio projektų valdymo įgūdžių modelį (žr. 7 paveikslą). Modelis apima keturias esmines 

projektų vadovų kompetencijas (strateginė, profesinė, socialinė ir asmeninė), kurios yra grindžiamos 

specifinių įgūdžių rinkiniu.  

7 paveiksle vaizduojamas modelis nurodo, kad tarptautinių projektų vadovai turi pasitelkti 

subalansuotus konkrečiuosius darbo ir bendruosius tarpasmeninius įgūdžius. Projektų vadovai neturėtų 

nuvertinti kalbos įgūdžių svarbos ir atsižvelgti į jos kultūrinius aspektus, verbalinį, neverbalinį, 

paraverbalinį (balso tembras, intonacija, etc) bendravimą ir kūno kalbą. Svarbu suvokti, kaip tam 

tikros kultūros atstovai galvoja ir kaip galvoja pats projektų vadovas svetimoje aplinkoje. Padidintas 

dėmesys kultūroms, jų atstovų požiūriui į komandos narius padeda sustiprinti kūrybinį tarpkultūrinį 

bendradarbiavimą. 

Taigi projektų vadovams tenka integruoti ne tik skirtingas turinčius darbuotojus, bet ir ieškoti 

strateginių sprendimų. Projektų vadovas taip pat turi pasižymėti puikiomis profesinėmis (pvz. 

derybiniai įgūdžiai, laiko ir procesų valdymas), socialinėmis (pvz. konfliktų sprendimas, komandos 

formavimas) ir asmeninėmis (pvz. kūrybiškumas, motyvacija, lankstumas) kompetencijomis. Projektų 

vadovas turi mokėti parinkti tinkamą komandos valdymo modelį tam, kad optimaliai panaudotų 

komandos potencialą.  

 

 

 

7 pav. Brünnemann (2013) tarpkultūrinių projektų valdymo kompetencijų modelis 
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2.3. Tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo teorinis modelis 

 

Atlikta mοkslinės literatūrοs analizė parοdė, kad tarptautinių projektų komandų 

bendradarbiavimas yra sudėtingas ir sudėtinis procesas, kuriam keliama daug užduočių  bei tikimasi 

aukštų rezultatų. Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas yra pasiekti bendrai sutartą tikslą, tačiau 

komandas veikia daug išorinių ir vidinių veiksnių. Todėl šiame skyrelyje pateikiamas teorinis 

tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo modelis (žr. 8 paveikslą).  

8 paveiksle pavaizduoti veiksniai, darantys įtaką sėkmingam tarptautinių projektų komandų 

bendradarbiavimui. Schema susideda iš vidinių ir išorinių komandų veiksnių. Išoriniai veiksniai apima 

strategiją ir aplinką, tai veiksniai, kuriems komandos nariai neturi įtakos arba jos turi labai mažai. 

Tokius veiksniu kontroliuoja įmonės arba organizacijos ir projektų vadovai. Vidiniai veiksniai apima 

komunikaciją bei asmenines savybes ir kultūrą, taigi jų poveikis bendradarbiavimui kyla tiesiogiai iš 

komandos narių. 

  

Baigiamajame darbe bus tiriama, kaip strateginiai veiksniai veikia tarptautinių projektų 

komandų bendradarbiavimą. Strategijai priskiriami du veiksniai: 

1) Projekto valdymo modelis. Tradicinis projektų valdymo modelis, koncentruotas į laiką, 

kaštus ir kokybę negali apimti ir suvaldyti visų tarptautinio projekto aspektų, todėl turėtų 

būti adaptuotas pagal turimas komandas bei įtraukti žinių valdymą. Darbe bus tiriama koks 

projektų valdymo tipas naudojamas dažniausiai ir kokią įtaką turi komandų 

bendradarbiavimui. 

2) Įmonės valdymo modelis. Jeigu organizacija veikia keliose užsienio šalyse, koks kiekvieno 

filialo bendravimo modelis su būstine? Darbe bus tiriama, ar organizacija yra autonomiška, 

8 pav. Tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimui įtaką darantys veiksniai 
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ar visus sprendimus priima būstinė, ar filialai bendrauja ir keičiasi informacija tarpusavyje. 

Ribota galimybė rinktis gali sumažinti darbuotojų motyvaciją kurti naujus projektus bei 

užkirsti kelią bendradarbiauti su kitais tos pačios organizacijos padaliniais. 

Kiekviena komanda dirba skirtingoje aplinkoje, kuri gali paveikti kiekvieną grupės narį atskirai 

arba visą komandą. Aplinkai priskiriami keturi veiksniai:  

1) Komandos tipas. Laikina arba nuolatinė komanda, tikslinė grupė gali turėti skirtingus 

motyvacijos ir tikslo siekimo lygius. Ilgai kartu dirbantys komandos nariai gali labiau 

pasitikėti kitais, greičiau vykdyti užduotis, tačiau skirtingi projektai gali pareikalauti 

skirtingą specializaciją turinčių žmonių 

2) Komandos sudėtis. Komandos nariai orientuoti į žmogiškuosius išteklius, naujų idėjų 

generavimą ar veiksmo atlikimą projekto metu atlieka skirtingas užduotis. Tikslingai 

sudaryta projektų komanda, komandos narių patirtis gali nulemti projekto sėkmę. 

3) Socialinis klimatas. Socialiniai ir politiniai veiksniai kontroliuoja išteklius, gali kelti 

barjerus tam tikrų projektų vystymui arba atvirkščiai juos skatinti. Baigiamajame darbe bus 

tiriama, kaip švietimo ir mokslo projektus vykdančios nevyriausybinės organizacijos 

vertina Lietuvos Respublikos požiūrį į jų veiklą. 

4) Vadovo kompetencija. Darbe bus tiriama kaip vadovai ir komandų nariai vertina vadovo 

kompetencijų svarbą projekto sėkmei, vadovo gebėjimą sutelkti tinkamą komandą, 

motyvuoti darbuotojus, teisingai paskirstyti išteklius ir planuoti laiką. 

Bendradarbiavimas negali vykti be komunikacijos, todėl darbe bus tiriame, kokie komunikacijos 

veiksniai turi didžiausią įtaką komandų bendradarbiavimui. Komunikacijai galima priskirti šiuos 

keturis veiksnius: 

1) Pasitikėjimas kita komanda. Pasitikėjimas, kad kitos komandos nariai teisingai ir laiku 

atliks darbus ir tikslingai sieks bendro tikslo. Baigiamajame darbe bus tiriama, kokią svarbą 

pasitikėjimas turi komandų bendradarbiavimui. 

2) Tiesioginis vs virtualus bendravimas. Bendravimas su kitos komandos nariais organizuojant 

susitikimus tame pačiame mieste bendravimas elektronių priemonių pagalba kaip el. paštas, 

telefonai, video konferencijos ir kt. Darbe bus tiriama, kokią įtaką komunikacijos būdas turi 

komandų bendradarbiavimui 

3) Bendradarbiavimo intensyvumo. Komandos gali bendradarbiauti dalindamosi informacija, 

gali koordinuoti sprendimus arba netgi kartu augti ir tobulėti. Darbe bus tiriama kokią įtaką 

bendradarbiavimo intensyvumas turi pasitikėjimui tarp tarptautinių komandų. 

4) Kalbiniai gebėjimai. Tarptautinių projektų komandų nariai neretai bendrauja ne gimtąja, o 

anglų kalba arba kita užsienio kalba, todėl netinkamas kalbos vartojimo lygis gali sukelti 

neaiškumų ir nesusipratimų. 
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Kiekvienas komandos narys turi skirtingą patirtį, išsilavinimą ir gebėjimus, priklauso skirtingai 

kultūrinei grupei, todėl gali kitaip suvokti aplinką. Asmeninėms savybėms ir kultūrai priskiriami šie 

trys veiksniai: 

1) Kvalifikacija. Skirtingų kvalifikacijų sričių darbuotojai gali skirtingai suprasti užduotis ir 

pateikti skirtingus sprendimus, todėl darbe bus tiriama, ar komandas dažniausiai sudaro 

panašios kvalifikacijos ir gebėjimų komandos nariai ir kaip tai veikia komandų 

bendradarbiavimą. 

2) Laiko supratimas. Laiko planavimas, nustatyto tvarkaraščio laikymasis, požiūris į praeitį, 

dabartį ir ateitį. Įvairių kultūrų atstovai gali skirtingai suvokti laiko planavimą, todėl darbe 

bus tiriama, ar Lietuvos nevyriausybinių organizacijų komandos susiduria su sunkumais 

susijusiais su laiko planavimu ir kaip juos sprendžia. 

3) Vienaplanė vs daugiaplanė vs santūri kultūra. Dėmesio telkimas į tikslą, žmones arba 

pagarbą kitiems. Skirtingų kultūrų atstovai gali prioritizuoti įvairius veiksnius, todėl 

komandoms svarbu žinoti, kuriai projekto daliai kita komanda skirs didžiausią dėmesį ir 

pagal tai tikslingai paskirstyti žmogiškuosius išteklius  

Aptarus mokslinę literatūrą buvo galima išskirti daugiau veiksnių darančių įtaką komandų 

bendradarbiavimui, tačiau daugelis veiksnių yra susiję, taigi pateiktas teorinis modelis yra apibendrinto 

pobūdžio, kiekvieną veiksnį galima skirstytį į smulkesnes dalis. Pasitelkus šiame skyriuje sudarytu 

teoriniu sėkmingo projekto komandų bendradarbiavimo modeliu, bus atliekamas projekto komandų 

bendradarbiavimo tyrimas, kuris parodys tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo veiksnius.  
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3. TYRIMO METODOLOGIJA 

 

Tyrimο tipаs: Internetinė anketinė аpklаusа. Anketa sudaryta iš XX klausimų.  

Tyrimο pοpuliаcijа: nevyriausybinių organizacijų komandų nariai dirbantys su tarptautiniais 

projektais ir partneriais. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) 

nevyriausybine organizacija (NVO) vadina „tik tokias organizacijas, kurios įsteigtos laisva piliečių 

valia pagal LR Asociacijų, LR Labdaros ir paramos fondų bei LR Viešųjų įstaigų įstatymą“. Jas galima 

būtų vadinti ir savanoriškomis organizacijomis, tačiau tai nereiškia, jog tokiose organizacijose negali 

dirbti apmokami darbuotojai. Magistro baigiamajame darbe tyrimas bus atliekamas tyrimas tarp 

švietimo ir mokslo nevyriausybinių organizacijų.  Tyrimui pasirinktos asociacijos ir užsienio juridinio 

asmens arba organizacijos atstovybės Lietuvoje vykdančios tarptautinius projektus. Į tyrimą 

neįtraukiamos viešosios įstaigos ir labdaros ir paramos fondai. Tyrimo metu apklaustos tik oficialiai 

LR įregistruotos organizacijos ir asociacijos.  

Nevyriausybinės organizacijos atrinktos pagal nevyriausybinių organizacijų atlaso 

(https://nvoatlasas.lt/) duomenis. 

Tyrimο imtis: apklausti 11 organizacijų komandų nariai ir projektų vadovai 

Tyrimο аtrаnkοs būdаs: internetinė anketinė apklausa 

Tyrimo tikslas: Identifikuoti tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo veiksnių poveikį 

projektų sėkmei 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Identifikuoti projektų komandų veiksnius nevyriausybinėse organizacijose 

2. Nustatyti kokie tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo veiksniai turi didžiausią 

poveikį projektų valdymui 

3. Nustatyti tarptautinių projektų komandų  

Duοmenų rinkimο metοdаs: duomenys tyrimui buvo renkami iš projektų narių ir vadovų, kurie 

vykdo bendrus projektus su užsienio organizacijų komandomis. Duomenys buvo renkami pasitelkus 

internetinę anketą, kuri buvo išsiųsta 84 pasirinktoms organizacijoms el. paštu.  

Duοmenų аnаlizės metοdаs: Baigiamοjο darbο tyrimο rezultаtai pateikiami paveiksluose, 

grafikuose ir lentelėse sudarytus pagal respondentų atsakymus į anketos klausimus. Anketą sudaro 

penkios dalys, kuriose yra 45 klausimai: 

1. Bendrieji klausimai apie respondentus (5 klausimai). Tai socialiniai – demografiniai 

klausimai apie respondentus, jų lytį, amžių, užimamas pareigas ir per metus vykdomų 

projektų kiekį. Atsakymai į pirmos dalies klausimus leis susidaryti bendrą vaizdą apie 

nevyriausybinėse organizacijose projektus vykdančius asmenis. 

https://nvoatlasas.lt/
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2. Klausimai apie organizacijos strategiją (7 klausimai). Tai klausimai apie organizacijoje 

parinktą projektų valdymo tipą ir pačios organizacijos strategiją bendradarbiavimo atžvilgiu. 

3. Klausimai apie projekto komandos aplinkos veiksnius (8 klausimai). Klausimai apie 

komandos sudėtį, prioritetus ir komandos vadovo kompetencijas ir jų poveikį  komandų 

bendradarbiavimui. 

4. Klausimai apie projekto komandų komunikacijos veiksnius (14 klausimų). Klausimai apie 

pasitikėjimą tarp skirtingų komandų, apie jų komunikacijos būdus bei kaip tai veikia 

komandų bendradarbiavimą.  

5. Klausimai apie asmeninių savybių poveikį projektų komandų bendradarbiavimui (11 

klausimų). Klausimai apie asmenines projektų komandų dalyvių savybes, kompetencijas ir 

požiūrį į laiką ir tvarkaraščius.  

Dalis klausimų yra atviri, kiti turi kelis pasirinkimo variantus arba prašo suranguoti atsakymus.  

Tyrimο lаikаs ir vietа: tyrimas pradėtas 2017 balandžio mėnesį. Atsakymai sisteminti 

analizuoti tų pačių metų balandžio pabaigoje.  

Sunkumаi ir kliūtys, su kuriаis susidurtа tyrimο metu: nevyriausybinių organizacijų atlase 

galėjo būti pateikta netiksli arba pasenusi informacija apie organizacijas, nes kai kurios organizacijos 

nebeveikia arba nevykdo projektų su užsienio partneriais. Taip pat organizacijų nenoras atsakinėti į 

anketos klausimus, todėl iš visų apklaustų įmonių buvo surinkta tik 11 atsakymų.  
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Moteris
82%

Vyras
18%

Respondentų lytis

4. TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ KOMANDŲ BENDRADARBIAVIMO 

VEIKSNIŲ TYRIMAS 

 

4.1. Bendrieji duomenys apie respondentus 

 

Tyrimo metu apklausti 11 respondentų, dirbančių nevyriausybinėse mokslo ir švietimo 

organizacijose ir vykdančių tarptautinius projektus su užsienio partneriais. Respondentai buvo 

apklausti el. paštu išsiuntus internetinę apklausą, kuri buvo sudaryta pagal teorinį tarptautinių projektų 

komandų bendradarbiavimo modelį aprašytą 2.3 skyriuje. Apklausos būdas pasirinktas dėl savo 

paprastumo, respondentams nereikia skirti daug laiko atsakymams į klausimus, tačiau tyrimo atlikėjui 

anketa leidžia surinkti reikalingą informaciją, ją sisteminti bei vertinti. Tyrime naudota apklausa yra 

anoniminė, todėl nevaržo respondentų ir jie gali nuoširdžiai atsakyti į klausimus.  

Pirmieji penki klausimai bendrai apibūdina respondentus, jų užimamą poziciją organizacijos 

vykdomuose projektuose. Atsakymai į pirmąjį klausimą, identifikuojantį respondentų lytį nustebino, 

nes iš 11 respondentų tik 2 buvo vyrai, o likusios 9 respondentės buvo moterys (žr. 9 pav.). Taigi 

nevyriausybinių organizacijų projektuose dominuoja moterys. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antrasis klausimas tradiciškai nustato respondentų amžių, kuris varijuoja nuo 21 iki 57 metų (žr.  

10 paveikslą). Respondentų vyrų amžius yra gana panašus 28 ir 32 metai, tačiau maksimalus moterų 

respondenčių amžiaus skirtumas tyrime yra 36 metai. Jaunesni nei 30 vyrai ir moterys, priklausantys 

nevyriausybinių organizacijų projektų komandoms sudaro 45%, o vyresni nei 30 metų – 55% 

respondentų.  Taigi apklaustieji respondentai yra tiek jauni žmonės, tiek ilgą darbo patirtį turintys 

asmenys, todėl tyrimo rezultatus bus galima apžvelgti iš skirtingų socialinių amžiaus grupių 

perspektyvų.  

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 
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10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 

Anketoje respondentų buvo prašoma nurodyti savo pareigas organizacijoje vykdomų projektų 

metu. 63.6 % respondentų atsakė, kad yra projektų vadovai, kiti 36.4% (4 respondentai) atsakė, kad 

yra komandos nariai. Kadangi atsakymai gauti tiek iš komandos narių, tiek iš jų vadovų, tai projektų 

vadovų kompetencijas bus galima įvertinti iš dviejų perspektyvų. Įdomu paminėti, kad nors moterys 

nevyriausybinėse organizacijose dominuoja, tačiau vyrai dažniau užima projekto vadovo vietą, nes abu 

respondentai vyrai yra projektų vadovai, tuo tarpu tik 55,6% moterų respondenčių užima projekto 

vadovo pareigas (žr. 2 lentelę).  

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas 

 

 

 

 

Įvertinus respondentų amžių ir pareigas, buvo klausiama, kiek tarptautinių projektų jų 

organizacija organizuoja per metus (žr. 11 paveikslą). 

  

11 pav. Respondentų organizuojamų tarptautinių projektų skaičius per metus 

Daugiau nei pusė respondentų (55%) atsakė, kad organizuoja tik 1-2 projektus per metus, o 36% 

respondentų daro 3-5 projektus per metus. Vis dėlto, 1 respondentas atsakė, kad jų organizacija 
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organizuoja 5-10 tarptautinių projektų, tačiau nei viena organizacija neorganizuoja daugiau nei 10 

projektų per metus. Taigi galima spręsti, kad švietimo ir mokslo srityje nevyriausybinės organizacijos 

organizuoja nedaug tarptautinių projektų, prioritetą teikia kitoms veikloms.    

Respondentų taip pat buvo klausiama, su kokių užsienio šalių partneriais jie dažniausiai 

bendradarbiauja. Trys respondentai atsakė, kad projektus rengia su įvairiomis Europos šalimis, kiti 

įvardijo konkrečias šalis, tačiau jos taip pat priklauso Europos Sąjungai arba yra Šengeno zonoje. 

Kadangi nei vienas respondentas nepasirinko šalių už Europos zonos ribų, galima daryti prielaidą, kad 

projektų organizavimui iš dalies įtaką daro ES finansavimas ir tam skirtos specialios programos kaip 

Erasmus+. Tarp įvardytų konkrečių šalių galima išskirti 2 tendencijas: (1) kaimyninės Baltijos ir 

Skandinavijos šalys ir (2) pietų Europos šalys kaip Italija ir Ispanija. 

Paskutinis bendrasis klausimas prašė nurodyti, kiek žmonių sudaro organizacijos projektų 

komandą. Beveik pusė respondentų, t.y. 46% atsakė, kad jų projektų komandą sudaro 3 asmenys. Po 

du respondentus pažymėjo, kad komandoje turi 4 ir 7 žmones, o 5 ir 6 žmonių komandas pažymėjo po 

vieną respondentą. Projektų komandos narių vidurkis yra 4 žmonės. Komandų narių pasiskirstymą 

galima pamatyti 12 paveiksle. Į diagramą neįtraukti „1“, „2“, „8“, „9“, „10 ir daugiau“ komandų 

pasirinkimai, kadangi nė vienas respondentas nepasirinko šių atsakymų. Įdomu pažymėti, kad nė 

vienas respondentas nepažymėjo mažesnės nei 3 asmenų ir didesnės nei 7 asmenų komandos. Kadangi 

komandos narių skaičius yra gana skirtingas (nuo 3 iki 7), šią dalį bus galima panaudoti vertinant 

komandos sudėties veiksnių įtaką komandų bendradarbiavimui. 

 

 

12 pav. Respondentų komandos narių skaičius 

 

Apibendrinus 1 dalies tyrimo rezultatus, galima atlikti respondentų charakteristiką. Taigi 

dauguma švietimo ir mokslo srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų komandos narių yra 
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moterys, kurių amžiaus vidurkis yra 35 metai, jos dirba projektų vadovėmis, organizuoja 1-2 projektus 

per metus su ES šalių partneriais, o jų komandose vidutiniškai yra 4 nariai. 

 

4.2. Organizacijos strategijos veiksnių tyrimo rezultatai ir jų analizė 

 

Šiame skyrelyje bus aptariami antros dalies klausimai apie organizacijoje naudojamą projektų 

valdymo tipą ir pačios organizacijos strategiją komandų bendradarbiavimo atžvilgiu. 

Siekiant nustatyti, kokį projektų valdymo tipą naudoja organizacijos, respondentų buvo 

klausiama apie užduočių priklausomybę viena nuo kitos, t.y. kaip dažnai viena užduotis gali prasidėti 

tik pasibaigus kitai. Respondentai galėjo pasirinkti iš 4 atsakymo variantų: nuolat, dažnai, retai, 

niekada. Nė vienas respondentas nepasirinko atsakymų „nuolat“ ir „niekada“, o atsakymai „dažnai“ ir 

„retai“ pasiskirstė apylygiai, juos pasirinko atitinkamai 6 ir 5 respondentai. Galima pažymėti, kad 

respondentų amžius, lytis ir vykdomų projektų skaičius didelės įtakos šiam veiksniui neturi, taigi pagal 

pateiktus atsakymus galima daryti prielaidą, kad projektų komandos vienareikšmiškai nesilaiko 

tradicinio „krioklio“ projektų valdymo modelio. 

Kitas klausimas buvo toks: „kaip dažnai tenka iš naujo planuoti kaštus ir laiką projektui 

prasidėjus pagal kliento/kitos komandos poreikius“. Šis klausimas buvo užduotas todėl, kad Cheno et 

al. (2002) sudarytame bendradarbiavimo projektų valdymo modelyje teigiama, jog kaštai ir laikas 

turėtų būti planuojami iš naujo atsižvelgiant į kliento/partnerių pageidavimus. Vis dėlto, dauguma 

tyrimo respondentų, t.y. 73% atsakė, kad kaštus ir tvarkaraštį iš naujo planuoja retai. Likę 27 % 

respondentų atsakė, kad kaštus ir laiką planuoja dažnai. Atsakymų „nuolat“ ir „niekada“ vėl 

nepasirinko nė vienas respondentas.  

 

13 pav. Bendros platformos naudojimas projekto progresui sekti 

Atsižvelgiant į respondentų atsakymus ir tradiciškai priimtą nuomonę, kad „laikas ir kaštai yra 

fiksuoti ištekliai, todėl jų perskaičiavimas rodo prastą planavimo lygį“ galima daryti prielaidą, kad 
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dauguma nevyriausybinių organizacijų projektų komandų yra labiau linkusios vadovautis klasikiniu 

projektų valdymo modeliu kalbant kaštus ir laiką. 

Antros dalies trečiojo klausimo atsakymų pasiskirstymą galima matyti 13 paveiksle. 

Respondentų buvo klausiama, ar jie turi projektų užduočių atlikimo grafiką ir atsakingų asmenų planą 

internete, kurį gali pildyti skirtingų komandų nariai. 5 respondentai atsakė, kad tokios programos 

neturi, nes informaciją paprasčiau pateikti bendraujant negu naudojantis papildoma programa.  3 

apklausos dalyviai atsakė kad tokią programą ar puslapį turi ir juo naudojasi, o kiti 2 respondentai 

tokią programą turėti norėtų. Vienas respondentas atsakė, kad jų projekto komandos turi galimybę 

informaciją apie užduočių atlikimą pateikti internete, tačiau tokia programa naudojasi retai. Verta 

pažymėti, kad programą turi ir naudoja tie, kurie dažnai iš naujo planuoja kaštus ir laiką, taigi galima 

daryti prielaidą, kad komandos matydamos projekto progresą iš karto gali įvertinti esamą situaciją ir 

atitinkamai pakeisti planą. 

Kitu klausimu siekiama išsiaiškinti, ar respondentai projektui pasibaigus pildo daug ataskaitų.  

Daugiau nei pusė, 64% respondentų atsakė, kad ataskaitų pildo vidutiniškai, 3 respondentai teigia, kad 

jų pildo labai daug, o vienas respondentas teigia, kad pildo mažai. Chenas et al. (2002) teigia, kad 

bendradarbiavimo projektuose ataskaitų pildyti reikia mažai, kadangi darbai išskaidomi į mažesnius ir 

paskirstomi atitinkamiems komandos nariams, taigi atsakomybė pildyti ataskaitas pereina jiems. Vis 

dėlto, atsižvelgiant į tai, kad tirtų nevyriausybinių organizacijų komandas vidutiniškai sudaro tik 4 

nariai, galima daryti prielaidą, kad atsakomybė pildyti ataskaitas dažniausiai tenka projekto vadovui. 

 

 

  14 pav. Respondentų prioritetų pasiskirstymas 

 

14 paveiksle matome, kam tirtos nevyriausybinės organizacijos skiria prioritetus. Tyrime 55% 

apklaustųjų teigia, kad prioritetų neskiria nei procesų, nei sąnaudų ir rezultatų valdymui, 

respondentams abi dalys yra vienodai svarbios. Vis dėlto, 3 respondentai atsakė, kad jiems svarbiau 

yra projekto sąnaudų ir rezultatų valdymas, o 2 respondentai prioritizuoja procesų valdymą. Kaip jau 

Projekto procesų 

valdymui

18%

Projekto sąnaudų 

ir 

rezultatųvaldymu

27%

Prioritetų 

neskiriame

55%

Procesų arba sąnaudų ir kaštų valdymo prioritizavimas
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aptarta 2.1.1. skyriuje, teisingai suplanuoti procesai palengvina kaštų ir rezultatų valdymą, nes už 

smulkiai išskaidytus procesus yra paskirti atsakingi asmenys, kurie užtikrina, kad viskas vyktų pagal 

planą.  

Pagal aptartus respondentų atsakymus galima teigti, kad švietimo ir mokslo nevyriausybinių 

organizacijų komandos projektų valdymas turi tradicinio ir bendradarbiavimo projektų valdymo 

požymių. Dauguma respondentų neturi bendrai pildomo progreso sekimo puslapio ar programos 

internete ir pildo gana daug ataskaitų, kas rodo klasikinį projektų valdymo modelį. Tačiau komandos 

skirtingas projekto užduotis atlieka vienu metu ir vidutiniškai dažnai perskaičiuoja kaštus ir laiką pagal 

klientų/kitos komandos poreikius, o tai rodo bendradarbiavimo projektų modelį. Taigi galima daryti 

prielaidą, kad nevyriausybinėse organizacijose projektų valdymo modelis keičiasi, yra pakankamai 

lankstus ir vis labiau prisitaiko prie bendradarbiavimo modelio. 

Tyrime respondentų buvo klausiama, ar jų organizacija turi padalinių kitose šalyse. Į šį klausimą 

73 % respondentų atsakė, kad organizacija veikia tik Lietuvoje. 2 respondentai atsakė, kad jų 

organizacija turi padalinių ir kitose šalyse, tačiau būstinė yra ne Lietuvoje, Vienas respondentas atsakė, 

kad jų organizacija veikia tarptautiniu mastu ir jų būstinė yra Lietuvoje. Tikslinamajame klausime 

visos trys tarptautinės organizacijos atsakė, kad leidžia savo padaliniams autonomiškai priimti 

sprendimus, o viena organizacija taip pat suteikia žinias ir mokymus, reikalingus projektams įvykdyti. 

Galima daryti prielaidą, kad švietimo ir mokslo srityje dirbančios nevyriausybinių organizacijų 

komandos dažniausiai dirba vienoje šalyje, kur prisitaiko prie visuomenės ir teisinių reikalavimų. 

Pagal antroje dalyje pateiktus atsakymus galima daryti išvadas, kad mokslo ir švietimo 

nevyriausybinėse organizacijose dirbančios projektų komandos nesilaiko klasikinio projektų valdymo 

modelio, tačiau pritaiko ir lankstesnius bendradarbiavimo modelio aspektus. Taip pat Lietuvoje tokios 

organizacijos dažniausiai yra vietinės, todėl neturi būstinės, kuri nurodytų, su kokiomis 

organizacijomis galima bendradarbiauti arba kokį projektų valdymo modelį taikyti. 

 

4.3. Komandos aplinkos veiksnių tyrimo rezultatai ir jų analizė 

 

Trečioje dalyje respondentams buvo užduoti klausimai apie projekto komandos aplinkos 

veiksnius: komandos sudėtį, prioritetus ir komandos vadovo kompetencijas bei jų poveikį  komandų 

bendradarbiavimui. 

Pirmuoju klausimu respondentų buvo paprašyta apibūdinti savo projektų komandą pagal 

pateiktus kriterijus (žr. 13 paveikslą). 5 respondentai atsakė, kad tu nuolatinę projektų komandą, kiti 5 

respondentai atsakė, kad kiekvienam projektui renka skirtingą projektų komandą. Vis dėlto 7 

respondentai iš 11 teigia, kad komandos sudėtis išlieka tokia pati viso projekto metu. Po tris 
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respondentus teigė, kad komandą sudaro tos pačios arba panašios srities specialistai ir komandą sudaro 

tuo metu pasiekiami asmenys. Pagal respondentų atsakymus galima daryti prielaidą, kad 

nevyriausybinėse organizacijose projektų komandos dažniausiai susideda iš panašią specialybę 

turinčių savo srities specialistų, kurie kartu dirba viso projekto metu. Verta pažymėti, kad tik 20% 

nuolatinę projektų komandą turinčių respondentų dažnai iš naujo planuoja kaštus ir laiką, kiti 80% juos 

perskaičiuoja retai, todėl galima daryti prielaidą kad šios organizacijos yra gana pastovios, nemėgsta 

pokyčių. 

 

 

15 pav. Respondentų komandų apibūdinimas 

 

Anketoje respondentai buvo klausiami ar yra patenkinti dabartine projektų komanda. 55 % 

respondentų atsakė, kad dabartinė komanda yra labai tinkama projektų valdymui, tik 45 procentai 

teigia, kad vidutiniškai. Taigi galima teigti, kad respondentai yra iš esmės patenkinti savo kolegų darbu 

projektuose. 

Kitu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti komandų sudėtį pagal narių užduočių pasiskirstymą. 

Tyrimo atsakymai apibendrinti 3 lentelėje. Pirmieji trys apibūdinimai pagal Belbiną (2011) priklauso į 

veiksmus orientuotiems komandos nariams. Kiti trys apibūdinimai tinka į žmogiškųjų išteklių valdymą 

orientuotiems komandos nariams, ir paskutiniai trys klausimai apibūdina į mąstymą ir kūrybiškumą 

orientuotus komandos narius.  
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3 lentelė. Respondentų komandų sudėtis pagal užduočių pasiskirstymą 

 

Kaip matome pagal rezultatus 3 lentelėje, respondentai mano kad visų trijų tipų asmenybės yra 

pakankamai tolygiai pasiskirsčiusios. Svarbu akcentuoti, kad respondentai teigia, jog jų komandos yra 

orientuotos į tikslo siekimą ir vieningai dirba, kad pasiektų užsibrėžtus rezultatus. Kadangi komandos 

yra orientuotos į tikslą, jos mažiau laiko skiria tarpusavio santykių analizei ir jiems sunkiau kritiškai 

įvertinti situaciją bei komandose trūksta disciplinos. 

Tyrime respondentų klausta, ką mano apie komandos dydį. Į šį klausimą 6 respondentai atsakė, 

kad komandos narių skaičius yra optimalus, 3 teigia, kad šiek tiek per mažas ir 2 teigia, kad komandos 

narių yra per daug. Taigi galime daryti prielaidą, kad vidutiniškai respondentai yra patenkinti 

komandos dydžiu.  

Įvertinant komandų aplinką, svarbu atsižvelgti ir į valstybės politinę aplinką. Į pateiktus teiginius 

apie Lietuvos respublikos santykius su nevyriausybinėmis organizacijomis respondentai reagavo taip: 

- Lietuvos Respublika (LR) skatina nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą. 3 

respondentai atsakė, kad labiau nesutinka, nežino/neturi nuomonės – 1, labiau sutinka – 6, 

visiškai sutinka – 1. 

- LR skatina NVO komandų bendradarbiavimą Lietuvoje. Labiau nesutinka 2 

respondentai, nežino/neturi nuomonės  - 4, labiau sutinka – 5.  Nė vienas respondentas 

nepareiškė visiškai sutinkantis/nesutinkantis su teiginiu. 

- LR skatina tarptautinį NVO komandų bendradarbiavimą. Labiau nesutinka 1 

respondentas, nežino/neturi nuomonės  - 4, labiau sutinka – 6. Nė vienas respondentas 

nepareiškė visiškai sutinkantis/nesutinkantis su teiginiu. 

- LR skiria pakankamai lėšų mokslo ir švietimo projektams Lietuvoje. Visiškai nesutinku 

atsakė 1 respondentas, labiau nesutinku – 6, nežino/neturi nuomonės – 3, labiau sutinka – 1.  

Įvertinimas 

Komandos narių apibūdinimas 

Visiškai 

nesutinku 

Labiau 

nesutinku 

Nežinau/neturiu 

nuomonės 

Labiau 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Komanda yra praktiška, joje vyrauja disciplina   2 1 4 

Komanda yra orientuoja į tikslo siekimą     8 

Komandos nariai skatina vieni kitus veikti   1  5 

Komanda yra orientuota į tarpusavio santykių 

analizavimą ir komunikaciją 
 1   2 

Komanda vieningai siekia bendro tikslo     9 

Komanda yra diplomatiška, joje nėra trinties    1 6 

Komanda yra labai kūrybiška    1 7 

Komanda geba kritiškai įvertinti situaciją   2 1 3 

Komanda yra atsidavusi, tikslui pasiekti gali 

dirbti viršvalandžius 
   1 6 
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Pagal gautus rezultatus galima daryti išvadą, kad LR skatina nevyriausybinių organizacijų veiklą 

bei skatina jų bendradarbiavimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tačiau tam skiria nepakankamai 

finansinių išteklių.  

Tyrime respondentų buvo klausiama apie projekto vadovo įtaką projekto sėkmei. 55% 

respondentų atsakė, kad vien nuo projekto vadovo kompetencijų projekto sėkmė priklauso 60-80%. 

Kita vertus 3 respondentai mano, kad projekto sėkmė nuo vadovo kompetencijų priklauso dar stipriau 

– 80-100%, o likę 2 respondentai išskiria 40-60 %. Įdomu pažymėti, kad 40-60% projektų sėkmės 

priklausomybę išskyrė moterys projektų vadovės kiekvienam projektui renkančios skirtingą komandą. 

Taigi galima daryti prielaidą, kad vadovės kiekvienam projektui atrenka tikslinę specialistų komandą, 

kuriai gali deleguoti užduotis ir perleisti dalį atsakomybės. Tai pat pažymėtina, kad 75% respondentų 

užimančių komandų narių pareigas mano, kad projekto sėkmė nuo vadovo kompetencijų priklauso 60-

80%.  

Tam, kad būtų galima įvertinti projektų vadovo kompetencijų svarbą, respondentų paprašyta 

įvertinti projektų vadovų gebėjimus ir kompetencijas. 

4 lentelė. Projekto vadovo kompetencijų įvertinimas 

 

Pagal respondentų atsakymus galima spręsti, kad nevyriausybinių organizacijų projektų vadovų 

kompetencijos yra vertinamos gana teigiamai. Geriausiai vertinami gebėjimai integruoti skirtingų 

kultūrų komandos narių darbus siekiant vieno tikslo, gebėjimai planuoti laiką ir gebėjimai užtikrinti 

sklandžią komunikaciją ir spręsti kylančius projektus. Prasčiausiai įvertinti gebėjimai įvertinti 

skirtingų šalių teisines sistemas ir tradicijas bei skatinimas bendradarbiauti su kitomis komandomis. 

Įvertinimas 

 

Vadovo kompetencija 

Visiškai 

nesutinku 

Labiau 

nesutinku 

Nežinau/ 

neturiu 

nuomonės 

Labiau 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Projektų vadovas turi skatina bendradarbiavimą su 

kitomis komandomis 

   7 4 

Geba integruoti skirtingų kultūrų komandos narių 

darbus siekiant vieno tikslo 

   3 8 

Geba informaciją pateikti taip, kad skirtingų kultūrų 

atstovai vienodai suvoktų projekto apimtis ir 

siekiamą kokybę 

   4 7 

Geba planuoti laiką taip, kad skirtingų kultūrų 

atstovai darbus atliktų laiku  

  1 2 8 

Geba planuoti žmogiškųjų išteklių paskirstymą   2 4 5 

Geba įvertinti skirtingų šalių teisines sistemas ir 

tradicijas 

 1 3 4 3 

Geba užtikrinti sklandžią komunikaciją ir spręsti 

kylančius konfliktus 

  1 2 8 

Geba numatyti tarpkultūrinio bendradarbiavimo 

keliamas rizikas ir jas suvaldyti 

 2  4 5 
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Apžvelgus vien komandos narių atsakymus negalima išskirti ryškių tendencijų. Tiek komandos narių, 

tiek komandos vadovų įvertinimai yra labai panašūs.  

Apibendrinus tyrimo 3 dalies rezultatus apie komandų aplinką, galima teigti, kad tarptautinius 

projektus organizuojančių nevyriausybinių organizacijų komandos dažnai susideda iš panašios srities 

specialistų, kurie kartu dirba viso projekto metu. Komandos susideda iš tolygiai į veiksmus, 

žmogiškuosius išteklius ir mąstymą orientuotų narių, kuriems vadovauja įvairias kompetencijas turintis 

vadovas. Nevyriausybinės organizacijos mano, kad Lietuvos Respublika skatina jų veiklą ir 

bendradarbiavimą, tačiau tam neskirias pakankamai lėšų.  

 

4.4. Komunikacijos veiksnių tyrimo rezultatai ir jų analizė 

 

Ketvirtoje dalyje aptariami klausimai yra apie skirtingų komandų pasitikėjimą, jų komunikacijos 

būdus ir jų įtaką komandų bendradarbiavimą.  

100% respondentų mano, kad pasitikėjimas yra labai svarbus veiksnys lemiantis komandų 

bendradarbiavimą. Respondentai išvardija šias priežastis, kodėl pasitikėjimas turi didelę svarbą 

komandų bendradarbiavimui: 

- nes be pasitikėjimo sunku pasiskirstyti darbais; 

- neverta net pradėti, jei yra kitaip; 

- visi žino, kas ką turi padaryti ir jaučiau atsakomybę (dėl bendro tikslo); 

- nes be pasitikėjimo nebus ir komandos; 

- kad būtų pasiektas tikslas; 

- be jo nė žingsnio; 

- kitaip negalima dirbti kartu; 

- negalėčiau dirbti su partneriais jei jais nepasitikėčiau, taip sukuriama papildoma rizika ir 

nereikalingas stresas; 

- visapusiškas pasitikėjimas skatina siekti maksimalių rezultatų; 

- kitaip negalima dirbti. 

Pagal pateiktus atsakymus galima daryti prielaidą, kad nevyriausybinių organizacijų komandos 

nebendradarbiautų su dabartiniais partneriais jei jais nepasitikėtų.  

Tyrime respondentai įvertino pasitikėjimo lygį su dabartiniais partneriais ir didžioji dauguma, 82 

% atsakiusiųjų teigia, kad kita užsienio komanda dažniausiai pasitiki, nors tik 1 respondentas teigia, 

kad partneriais labai pasitiki. Taigi galima daryti išvadą, kad lietuvių nevyriausybinės organizacijos 

partnerių komandomis pasitiki, tačiau ne visapusiškai. 
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Tyrimo metu respondentai buvo paprašyti įvertinti bendradarbiavimo intensyvumą su užsienio 

komandomis. 55% respondentų atsakė, kad darbus koordinuoja, 27 % užduotis atlieka atskirai, tik 

informuoja apie atliktus darbus, o 18 % visus sprendimus priima kartu ir turi planų ateityje.  

Siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką komunikacija turi komandų bendradarbiavimui, respondentai 

atsakė, kokiais būdais dažniausiai bendrauja su kita komanda: 

- El. paštu: 100 % respondentų atsakė, kad su užsienio komandos nariais dažniausiai 

bendrauja el. paštu; 

- Telefonu: tai trečias pagal dažnumą bendravimo įrankis. 5 respondentai atsakė, kad 

telefonu bendrauja retai, 4 respondentai vidutiniškai dažnai ir 2 respondentai gana 

dažnai; 

- Video/Skype konferencijos: tai antra pagal populiarumą bendravimo priemonė. 3 

respondentai atsakė, kad telefonu kalba retai, 2 – vidutiniškai dažnai, 4 – gana dažnai, 

2 – dažniausiai.  

- Susitikimai akis į akį: tai rečiausiai pasitaikantis bendravimo būdas. 6 respondentai 

teigia kad tiesioginius susitikimus rengia retai, o 5 – vidutiniškai dažnai.  

Tarp lietuvių, kaip ir visame pasaulyje dažniausias bendravimo būdas yra el. paštu, kuris yra 

pakankamai formalus bendravimo įrankis. Vis dėlto, gana dažnai komandos rengia video/Skype 

konferencijas, kurios yra daug asmeniškesnės. 

Respondentai teigia, kad su užsienio komandomis kasdien nebendrauja. 55 % teigia, kad su 

užsienio partneriais susisiekia 1-2 kartus per savaitę, o kiti 45 % bendrauja 1-2 kartus per mėnesį. Kaip 

ir buvo galima tikėtis, komandos, kurios bendrauja tik 1-2 kartus per mėnesį, rengia tik 1-2 projektus 

per metus, taigi galima daryti prielaidą kad projektai nėra labai dideli, todėl progreso ir projekto 

detalių kasdien derinti nereikia. Be to, tarp šių komandų 2 turi ir naudoja internetinę prieigą kurioje 

žymi progresą, taigi visa informacija matoma vienoje vietoje. 

Tyrimo respondentų taip pat buvo klausiama, kokia kalba bendrauja su užsienio projektų 

komanda. 100% procentų respondentų atsakė, kad bendrauja nei savo, nei partnerių gimtąja kalba, visi 

respondentai vartoja kitą kalbą. Visi respondentai pažymėjo, kad bendrauja anglų kalba. Vienas 

respondentas taip pat pažymėjo italų kalbą, nes bendradarbiauja su italais. Dar trys komandos 

pažymėjo rusų kalbą, nes bendradarbiauja su Latvijos ir Estijos partneriais, kur rusų kalba vis dar labai 

paplitusi, o respondentų amžius yra 28 metai ir daugiau taigi jie vis dar moka rusų kalbą palyginus su 

jaunesniąja karta.  

Kadangi dauguma projektų respondentų yra vyresnio amžiaus, galima daryti prielaidą, kad jie 

turi nemažai patirties projektuose, todėl 73 % apklaustųjų teigia kad pasitiki savimi bendraudami ne 

gimtąja kalba, o kiti 27 % tik iš pradžių jaučiasi nepatogiai, bet greitai pripranta.  



57 

 

Nors beveik trys ketvirtadaliai respondentų teigia, kad nejaučia diskomforto bendraudami 

užsienio kalba, tačiau 73 % respondentų visgi teikia, kad nesusipratimų dėl kalbos barjerų kartais 

iškyla. Tik 27 % respondentų nesusipratimų dėl užsienio kalbos vartojimo nekyla.  

Daugiau nei pusė, t.y. 55 % respondentų kilusius nesusipratimus renkasi aiškintis dviese, 36 % 

apklaustųjų įtraukia projekto vadovą/ę, o 9 % įtraukia kitus komandos narius. Nė vienos apklaustos 

komandos nariai nevengia kalbėti iškilusias kliūtis, renkasi jas spręsti, todėl galima daryti prielaidą, 

kad nevyriausybiniame sektoriuje dirbantys komandų nariai geba prisiimti atsakomybę ir imtis 

veiksmų, kad nesusipratimai būtų išspręsti kalbantis dviese ar į traukiant kitus.  

 

16 pav. Tarptautinių projektų komandų nesusipratimų sprendimo būdų pasiskirstymas 

Pagal ketvirtoje dalyje aptartus respondentų atsakymus, galima respondentus charakterizuoti 

kaip teikiančius itin didelę svarbą pasitikėjimui tarp komandų, Respondentai pasitiki savo užsienio 

partneriais, tačiau yra atsargūs, pasitiki ne visais aspektais. Respondentai koordinuoja veiksmus su 

užsienio partneriais, su kuriais dažniausiai bendrauja el. paštu 1-2 kartus per savaitę anglų kalba. 

Respondentai pasitiki savo anglų kalbos įgūdžiais, o kartais iškilusius nesklandumus aiškinasi 

asmeniškai.  

 

4.5. Asmeninių savybių ir kultūros veiksnių tyrimo rezultatai ir jų analizė 

 

Penktoje ir paskutinėje tyrimo dalyje aptariami klausimai apie asmenines projektų komandų 

dalyvių savybes, kompetencijas ir požiūrį į laiką ir tvarkaraščius. 

Pirmuoju klausimu siekiama išsiaiškinti, ar lietuvių ir užsieniečių komandų nariai turi panašią 

kvalifikaciją, atsakymai pateikti 17 paveiksle. Į šį klausimą 55% respondentų atsakė, kad panašumų 

šiek tiek yra, bet jų mažiau nei skirtumų. Tačiau 36 % respondentų pažymėjo kad panašumų yra 

daugiau nei skirtumų, o 1 respondentas teigia, kad jų ir užsienio komandų narių kvalifikacijos yra 
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Įtraukiame kitus 
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projekto vadovą/ę
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Nesusipratimų sprendimo būdai



58 

 

visiškais skirtingos. Svarbu pažymėti, kad nė viena komanda nepasirinko atsakymo „kvalifikacijos 

visiškai vienodos“. 

 

17 pav. Lietuvių ir užsienio parterių komandų kvalifikacijų palyginimas 

Pagal respondentų pateiktus atsakymus galima daryti prielaidą, kad lietuvių švietimo ir mokslo 

srityje veikiančių organizacijų komandos renkasi užsienio partnerius, kurių nariai turi gana skirtingas 

kvalifikacijas. Taip gali būti todėl, kad projektams įvykdyti lietuvių komandai nariams trūksta tam 

tikrų gebėjimų, kuriuos turi kitos komandos nariai, todėl sujungus jėgas komandos gali bendrai siekti 

įgyvendinti projektą.  

Mokslinėje literatūroje teigiama, kad skirtingas kompetencijas turintys komandų nariai gali 

skirtingai suprasti projekto tikslą ir užduotis, todėl tyrime buvo klausima ar vietinė ir užsienio 

komanda iš karto panašiai supranta projekto tikslus. Daugiau nei pusė, 55% respondentų atsakė, kad 

abi komandos vienodai tikslą supranta iš karto. Vis dėlto kiti 45% respondentų teigia, kad reikia 

nemažai aiškintis, jog visi komandos nariai vienodai suprastų projekto tikslą ir galėtų tikslingai 

įvykdyti paskirtas užduotis. 

Mokslinėje literatūroje teigiama, kad skirtingų kultūrų komandos gali turi skirtingas patirtis, 

todėl gali pasiūlyti kitokių, inovatyvių sprendimų nei įprastai. Tačiau šio tyrimo metu ši hipotezė 

nepasitvirtino, nes visi respondentai teigia, kad abi komandos pateikia panašius užduočių ar problemų 

sprendimus.  

Jei visgi pasitaiko skirtingų sprendimų, 6 respondentai teigia kad tokiu atveju abi komandos 

draugiškai pasirenka geresnį variantą. 27 % apklaustųjų teigia, kad sprendimu apjungia, o likę 18 % 

teigia, kad sprendimą priimti paprašo projekto vadovą. Nė vienas respondentas nepažymėjo, kad 

komandos susipyktų derinant skirtingus komandų sprendimus, taigi galima daryti prielaidą, kada pagal 

Hofstede‘o et al. (2010) išskirtą galios dimensiją, lietuvių respondentus galima priskirti prie žemos 

galios dimensijos, nes respondentai ir jų užsienio partneriai siekia lygybės.  
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Hofstede‘as et al. (2010) taip pat išskyrė ilgojo ir trumpojo laikotarpio dimensijas. Nes kai kurių 

kultūrų atstovai yra linkę tiksliai laikytis tvarkaraščių ir planuoti laiką į priekį, kai tuo tarpu kiti siekia 

greitų rezultatų, o tvarkaraštį suvokia kaip pasiūlymą, o ne įsakymą. Lewisas (2005) dar išskirias 

ciklinį laiką, kuris, anot autoriaus yra nesibaigiantis, todėl pasiūlymą pirma reikia gerai pagalvoti. 

Palyginus lietuvių ir užsienio partnerių komandas, respondentų atsakymai pateikiami 5 lentelėje. 

  

5 lentelė. Lietuvių ir užsienio komandų laiko suvokimo palyginimas 

 Visiškai 

nesutinku 

Labiau 

nesutinku 

Nežinau/ 

neturiu 

nuomonės 

Labiau 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Jūsų ir užsienio komanda laiką suvokia 

panašiai 

   7 4 

Jūsų komanda orientuojasi į dabartį, siekia 

greitų rezultatų 

1 3  4 3 

Užsienio komanda tiksliai laikosi nustatyto 

tvarkaraščio 

 1  9 1 

Užsienio komanda dabartinius rezultatus 

vertina lygindami su praeitimi 

1 2 4 3 1 

Užsienio komanda orientuojasi į dabartį, 

siekia greitų rezultatų 

 3 3 3 2 

Jūsų komanda orientuojasi į ateitį, kuria 

ilgalaikius planus 

  1 2 8 

Užsienio komanda orientuojasi į ateitį, kuria 

ilgalaikius planus 

  6 2 5 

 

Pagal pateiktus rezultatus matoma, kad didžioji dalis respondentų mano, jog jų ir partnerių 

požiūris į laiką labiau sutampa nei nesutampa. Tyrimo rezultatai rodo, kad lietuvių komandos labiau 

orientuojasi į ateitį, kuria ilgalaikius planus vietoj to, kad siektų greitų rezultatų. Užsienio komanda 

taip pat pirmenybę teikia ilgalaikiams planams, o ne dabarčiai ir greitiems rezultatams. Užsienio 

komandos dirba nuosekliai, pakankamai tiksliai laikosi nustatyto tvarkaraščio.  

Nors lietuvių ir užsienio partnerių komandos požiūriai į laiką yra gana panašūs, tačiau 5 

respondentų atsakymai parodė, kad dėl laiko planavimo nesusipratimai kyla vidutiniškai dažnai, o kiti 

5 respondentai teigia, kad ginčai kylą retai. Respondentų atsakymai parodė, kad tokius nesutarimus 
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geriausia spręsti kalbantis, kiti dar siunčia priminimus arba kas kažkiek laiko vis patikrina, kaip sekasi 

atlikti darbus. Taigi geriausias būdas laiko planavimo klausimams išspręsti yra komunikacija. 

Siekiant ištirti lietuvių ir užsienio komandų kultūrinius panašumus ir skirtumas, respondentų 

buvo paprašyta išrinkti savybes, kurios jų manymu geriausiai apibūdina kiekvieną komandą. Savybės 

parinkto pagal Lewiso (2005) vienaplanių, daugiaplanių ir santūrių kultūrų modelį. 18 paveiksle 

matome kaip lietuviai respondentai įvertina savo ir užsieniečių komandos narius.  

 

 

 

Pagal paveikslą matome kad lietuvių komanda: 

- retai įsiklauso ir darbus atlieka pagal savo susidarytą nuomonę; 

- retai darbus atlieka pagal nustatytą seką, juos dažniausiai daro pagal suvokiamą 

svarbumą, o tai rodo daugiaplanę kultūrą, tačiau šiuo atveju gana ryškus ir 

vienaplaniškumas; 

- dažniausiai dėmesį telkia į kitus žmones, rečiau į tikslą, dar rečiau į pagarbą kietiems, 

taigi šiuo atveju irgi stipresnė daugiaplanė kultūra; 

- lietuviai visada atlieka daug darbų vienu metu, kas dar kartą patvirtina lietuvių 

kultūros daugiaplaniškumą. 

Pagal paveikslą matome, kad užsieniečių komanda: 

- darbus dažniausiai atlieka pagal suvokiamą jų svarbumą, tačiau neretai laikosi ir 

numatytos tvarkos, taigi dominuoja daugiaplaniškumas, tačiau yra ir vienaplanės 

kultūros bruožų; 

Užsieniečių komanda

Užsieniečių komanda
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Užsieniečių komanda
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Lietuvių komanda
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- dažniausiai dėmesį telkia į tikslo siekimą, tačiau neretai ir į žmones, kiek rečiau į 

pagarbą kitiems taigi šiuo atveju dominuoja vienaplaniškumo kultūra; 

- užsieniečių komandų nariai taip pat dažniausiai kelis darbus atlieka vienu metu, todėl 

tikslinga jiems priskirti daugiaplaniškumo kultūrą. 

Taigi lietuvių projektų komandose stipriau pasireiškia daugiaplanė kultūra, nes darbai nėra 

atliekamai pagal nustatytą seką, o pagal suvokiamą svarbą, Be to lietuviai didelį dėmesį skiria kietiems 

asmenims. Tuo tarp užsieniečių projektų komandos, su kuriomis bendradarbiauja tyrime dalyvavę 

respondentai pasižymi tiek daugiaplanės, tiek vienaplanės kultūros savybėmis, todėl kai kurios 

užduotys kaip laiko planavimas gali sukelti nesusipratimų.  

Respondentai teigia, kad kartais kylą iššūkių dėl skirtingų kultūrų susidūrimo. Respondentai 

išskiria šiuos iššūkius: 

- skirtingas požiūris į terminus, anglų k. lygis; 

- susiderinti veiksmus dėl bendro tikslo; 

- suderinamumas; 

- laiko sąvoka ir tikslo sąvoka; 

- pasitikėjimo. 

Taigi daugiausia problemų sukelia skirtingi užsienio kalbos vartojimo lygiai ir skirtingi terminai. 

Taip pat dėl pačių komandų suderinamumo ir aiškių laiko ir tikslo sąvokų. Galiausiai svarbu dėmesį 

sutelkti į pasitikėjimą ir tiksliai susiderinti veiksmus dėl bendro tikslo. 

Paskutiniu tyrimo klausimu siekiama įvertinti kultūrinių skirtumų poveikį komandų 

bendradarbiavimui. 63 % respondentų atsakė, kad iššūkiai bendradarbiavimą paveikia teigiamai, juos 

išsprendus bendradarbiauti tampa lengviau. 2 respondentai mano, kad kultūriniai iššūkiai 

bendradarbiavimui įtakos neturi. Po vieną respondentą mano, kad kultūriniai skirtumai neigiamai 

veikia bendradarbiavimą ir labai teigiamai.  

Vis dėlto, viena respondentė dar pastebėjo, kad „dirbant komandoje, vykdant projektą, norisi 

dirbti su lygiaverčiais partneriais; tačiau ne visi užsienio partneriai pripažįsta Lietuvą kaip lygiavertį 

partnerį (Lietuvai visuomet reikia daugiau pastangų, kad įrodyti savo lygiavertiškumą)“. Taigi, ne visų 

šalių komandos projektuose yra priimamos ir vertinamos vienodai, nors visi tirti projektai yra su 

Europos Sąjungos šalimis, kurios iš pažiūros yra panašios. Toks išankstinis nusistatymas gali 

apsunkinti situaciją ieškant naujų partnerių, kurie potencialiai praleistų galimybę suorganizuoti puikų 

projektą ir įsitikinti lietuvių ar kitos komandos profesionalumu.  

Taigi išanalizavus penktą ir paskutinę respondentų atsakymų dalį, Apibendrinant galima teigti, 

kad tiek lietuvių, tiek užsieniečių bendradarbiaujančių komandų nariai dažniausiai turi gana panašias 

kvalifikacijas, iš karto panašiai suprantantys projekto tikslą, o jei iškyla iššūkių dėl skirtingai pateiktų 

užduočių sprendimų, komandos dažniausiai draugiškai pasirenką geresnį. Respondentai orientuojasi į 
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ateitį, todėl kuria ilgalaikius planus, tačiau atlieka daug užduočių iš karto ir pagal suvokiamą jų svarbą. 

Respondentai kultūrinius iššūkius vertina teigiamai, nes šiuos įveikus bendradarbiauti tampa dar 

įdomiau. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Atlikus mokslinės literatūros analizę ir komandų bendradarbiavimo veiksnių tyrimą buvo 

padarytos šios išvados: 

1. Teorinėje darbo dalyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga tarptautinių projektų 

komandų bendradarbiavimo globalioje aplinkoje atžvilgiu. Naujųjų technologijų amžiuje 

vykdomi projektai tapo kompleksiniais, todėl reikalauja universalumo ir skirtingų 

specializacijų specialistų įgūdžių. Šiais laikais lengviausias būdas atsidaryti padalinį kitoje 

šalyje yra sudaryti sutartį su vietine kompanija ir komandoms bendradarbiaujant perimti 

aukštąsias technologijas, inovacijas, patirtį ir žinias apie vietinę rinką ir jos specifiką. 

Bendradarbiavimo poreikis ypač juntamas IT, logistikos ir statybų įmonėse bei akademinėje 

bendruomenėje. Tačiau mokslinėje literatūroje dažniausiai aprašomas tarporganizacinis 

bendradarbiavimas, o ne tarp komandų, todėl sunku apibrėžti, kur baigiasi vienas ir prasideda 

kitas. Dėl nenuoseklių ir neaiškiai apibrėžtų komandos narių vaidmenų ir nekoordinuoto 

bendravimo, tarptautinėms projektų komandoms sunku išlaikyti pasitikėjimą kitais projekto 

nariais bei dalintis informacija.  

2. Tarptautinių projektų komandų bendradarbiavimo modeliai akcentuoja lankstumą. Svarbus 

tokio valdymo principas yra aktyvus narių įtraukimas į planavimo ir kontrolės procesus, 

kurie suskaidomi į smulkesnes lengviau valdomas užduotis, taigi nariai perima kontrolę 

planavimą ir atsakomybę. Toks projektų valdymas pirmenybę teikia procesų valdymui ir 

racionalizuoja visas įmonėje vykstančias sąveikas, programas ir kt..  

Tarptautinių projektų bendradarbiavimą veikia tokie išoriniai veiksniai kaip organizacijos 

strategija, politinė ir teisinė sistemos ir kt. Iš vidaus tokių projektų valdymą veikia pačios 

komandos sudėtis, narių kvalifikacija ir pasitikėjimas ne tik savo, bet ir kitos komandos 

nariais. 

3. Atlikta mοkslinės literatūrοs analizė parοdė, kad tarptautinių projektų komandų 

bendradarbiavimas yra sudėtingas ir sudėtinis procesas iš kurio tikimasi aukštų rezultatų. 

Pagal atliktą mokslinę analizę buvo sudarytas teorinis tarptautinių projektų komandų 

valdymo modelis, kuris susideda iš vidinių ir išorinių komandų veiksnių. Išoriniai veiksniai 

apima strategiją ir aplinką, tai veiksniai, kuriems komandos nariai neturi įtakos arba jos turi 

labai mažai. Tokius veiksnius kontroliuoja įmonės arba organizacijos ir projektų vadovai. 

Vidiniai veiksniai apima komunikaciją bei asmenines savybes ir kultūrą, taigi jų poveikis 

bendradarbiavimui kyla tiesiogiai iš komandos narių. 
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4. Atlikus tyrimą Lietuvos nevyriausybinėse organizacijose bendradarbiaujančiose tarptautiniu 

mastu, galima teigti, jog tokių komandų projektų valdymo modelis turi tiek klasikinio, tiek 

bendradarbiavimu grįsto projektų valdymo modelių savybių. Tokias komandas dažnai sudaro 

panašių specialybių atstovai, kurie kartu dirba viso projekto metu. Nevyriausybinių 

organizacijų projektų komandos labai vertina pasitikėjimą kitais, todėl kartu koordinuoja 

veiksmus su užsienio partneriais ir su jais dažnai palaiko kontaktą, kad žinotų, koks yra 

darbų progresas. Bendradarbiaujančios komandos didelį dėmesį skiria aiškiam tikslų 

pateikimui ir laiko planavimui.  

Aptarus darbo rezultatus, galima pasiūlyti šias rekomendacijas:  

1. Ištirti tarporganizacinį projektų valdymo modelį, organizacijų bendradarbiavimui įtaką 

darančius veiksnius. Gali būti, kad jie turi panašumų su projektų komandų bendradarbiavimu ir 

gali būti iš dalies pritaikyti tobulinant teorinį projektų komandų bendradarbiavimo modelį.  

2. Atlikti platesnės imties tyrimą. Taip būtų galima išsiaiškinti, ar aptarti projektų valdymo 

veiksniai turi įtakos tik kai bendradarbiauja mokslo ir švietimo nevyriausybinės 

organizacijoms, ar šis modelis gali būti pritaikytas skirta organizacijoms. .  
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